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РЕФЕРАТ 
 
Выпускная квалификационная работа по теме «Многоэтажный 
железобетонный дом по ул. Шахтеров» содержит 86 страницы текстового 
документа, 34 использованных источника, 6 листов графического материала. 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ, РАСЧЕТНО-
КОНСТРУКТИВНЫЙ, ВКЛЮЧАЯ ФУНДАМЕНТЫ, ТЕХНОЛОГИЯ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА, ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА, ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА. 
Вид строительства – новое строительство. 
Объект строительства – многоэтажный жилой дом. 
Цели дипломного проектирования: 
- систематизация, закрепление, расширение теоретических знаний и 
практических навыков по специальности; 
- подтвердить умение решать на основе полученных знаний инженерно-
строительные задачи; 
- показать подготовленность к практической работе в условиях 
современного строительства; 
Задачи разработки проекта: 
- запроектировать жилой дом с соблюдением всех строительных, 
санитарных, противопожарных норм; 
В результате расчета были определены наиболее оптимальные 
конструктивные и архитектурные решения, которые позволили добиться 
желаемого результата. 
В итоге был разработан проект с достаточно емкими капиталовложениями, 
в результате реализация которого будет введено современное жилье.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Красноярск - административный центр Красноярского края, крупный 
промышленный, транспортный, научный и культурный центр Восточной Сибири. 
Численность населения на 2020 год составляет 1093 771 человек. 
Масштабное градостроительство в Красноярске возобновилось в 10-е года 
нового столетия. Одной из причин роста строительной отрасли стал переход 
города в статус миллионщика. Формирование рынка жилья Красноярска связано с 
высоким спросом на недвижимость среди граждан, а также с повышением числа 
предложений, к 2020 году количество крупных девелоперских компаний 
составляет около сотни. Красноярскими  застройщиками строятся как 
малоэтажные дома, так и высотки. Используются различные технологии 
строительства, материалы и форматы недвижимости. Имеется предложения, как 
бюджетного жилья, так и жилья премиум класса. 
Проектируемый жилой дом  — это 24-этажный комплекс комфорт-класса на 
улице Шахтеров в Советском районе. 
Дом находится в северо-восточной части Красноярска, путь до центра 
города займёт 10 минут. 
Дом выгодно расположен в микрорайоне с уже сложившейся и развитой 
инфраструктурой для жизни, работы и отдыха. 
Рядом с домом работают 3 школы, частные и муниципальные детские сады, 
семейные центры развития и досуга, поликлиники и медицинские центры. 
В шаговой доступности ТРЦ, гипермаркеты, рынки. 
Во дворе дома будет находится спортивная (волейбольная) площадка, 
детская игровая площадка и площадка отдыха. 
Все площадки оборудуются современными малыми архитектурными 
формами. Озеленение территории вокруг дома осуществляется посадкой деревьев 
и кустарников районированных пород. 
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1. Архитектурно-строительный раздел 
1.1 Общие данные  
1.1.1 Исходные данные и условия для подготовки проектной 
документации на объект капитального строительства  
 
Настоящий проект многоэтажного железобетонного жилого дома по ул. 
Шахтеров 66, г. Красноярск, разработан в соответствии с требованиями 
нормативных документов. 
 
1.1.2  Сведения о функциональном назначении объекта капитального 
строительства, состав и характеристика производства 
 
Объект «Многоэтажный железобетонный дом по ул. Шахтеров» 
разрабатывался согласно СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные». 
 
1.1.3 Технико-экономические показатели проектируемых объектов 
капитального строительства 
 
Таблица 1.1– Технико-экономические показатели 
Показатель 
Единицы 
измерения 
Кол-во Примечание 
Площадь застройки м2 1009,0  
Строительный объем, в том числе:  м3 54020,7  
- надземная часть м3 48084,8  
- подземная часть м3 5935,9  
Площадь здания, в том числе: м2 16211,9  
- Офисная часть м2 1954,7  
- Жилая часть м2 13539,7  
- Подвал м2 717,5  
Площадь квартир м2 8606  
Жилая площадь квартир м2 4400  
Количество квартир  176  
Кол-во этажей, в том числе: этаж 25  
- жилая часть этаж 20  
- офисная часть этаж 4  
- техническая часть  этаж 1  
Этажность этаж 24  
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1.2 Схема планировочной организации земельного участка 
 
Планировочная организация земельного участка разработана в соответствии 
с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» и другими действующими нормативными 
документами. 
Проектирование ведется в увязке с существующей застройкой, планировкой 
территории, а также существующим рельефом. 
Планировка участка максимальна оптимизирована в силу стесненных 
условий проектирования: твердое покрытие вокруг здания выполняет функцию 
отмостки и пешеходных путей.  
 
1.2.1 Характеристика земельного участка, предоставленного для 
размещения объекта капитального строительства 
 
Участок проектирования представляет собой территорию, свободную от 
зеленых насаждений. 
На участке предусмотрено строительство многоэтажного жилого дома, а 
также благоустройство прилегающей территории с устройством площадок и 
гостевых парковок. 
 
1.3 Архитектурные решения 
1.3.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 
капитального строительства, его пространственной, планировочной и 
функциональной организации 
 
Проектируемый жилой дом односекционный, с габаритными размерами в 
осях 34,20 x 22,8 м. 
Общее количество этажей - 25 этажей, включая: 20 жилых этажей; 4 
офисных, 1 технический. 
Высота жилых этажей – 3,0 м. 
Высота офисного этажа – 4,2 м 
Этажность проектируемого жилого дома обусловлена заданием на 
проектирование и характером существующей застройки жилого квартала. 
За условную отметку 0.000 жилого дома принят уровень пола первого этажа 
что соответствует абсолютной отметке 202.31. 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
1.3.2 Обоснование принятых объемно-пространственных и 
архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства 
 
В подвальном этаже располагаются сети и технические помещения жилого 
дома. С отм. -4,200 бо +8,400 располагаются этажи с офисными помещениями. На 
отметке +2,280 расположены помещения входной зоны общественной части 
здания со стороны улицы Шахтеров и жилой части дома с противоположной 
стороны дома. Жилые этажи расположенные отм. +12.000 до отм. +69 000. 
 
1.3.3 Описание и обоснование использованных композиционных 
приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального 
строительства 
 
Конструктивная схема здания - Монолитный каркас .  
Перекрытие монолитное.  
Наружные стены подвала монолитные, толщиной 200 и 300 мм. Наружные 
стены выше отм, 0,000 выполнены в конструкции вентилируемого фасада, 
состоящего: 
- кирпич КО1НФ/130/2,0/30 по Г0СТ830-2007. Толщина кладки 250 мм. 
- утеплитель RockWOOL ВЕНТИ БАТТС Л 200 мм 
- наружный облицовочный слои из плит керамического гранита. 
Межквартирные перегородки из двух слоев пазогребнебых плит по ТУ 
3742-007-10413048-98 по 80 мм каждая и звукоизолирующего слоя из плит 
0RSA РигеОпе 34 PN толщиной 30 мм, внутриквартирные перегородки из 
пазогребнебых плит по ТУ 3742-007-10413048-98 толщиной 80 мм . Оконные 
блоки - поливинилхлорибный профиль, с заполнением двухкамерным 
стеклопакетом по Н0СТ30074-99. Отделка Внутренних откосов окон - 
пластиковые сэндвич панели. Балконы имеют металлическое ограждение, 
высотой 1,2м.  
Двери входные в подъезд по ГОСТ 31173-2003 - металлические, 
утепленные. Входные двери квартир - металлические по ГОСТ 31173-2003, 
межкомнатные двери - деревянные ламинированные по ГОСТ 0029-88. 
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1.3.4 Описание решений по отделке помещений основного, 
вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 
 
В отделке помещений предусмотрено использование современных, 
экологически чистых, пожаробезопасных отделочных материалов. 
Все материалы, применяемые для внутренней отделки, соответствуют 
пожарным требованиям для использования в данных помещениях и имеют 
гигиенические заключения или сертификаты. 
Отделка помещений и полов указана в приложении Г таблица 1.1 и 1.2. 
Принятые проектные решения элементов заполнения проемов здания 
указаны в приложении Г таблица 1.3 (спецификация элементов заполнения 
дверных проемов) и 1.4 (спецификация элементов заполнения оконных проемов и 
витражей). 
Двери лифтового холла и лестничной клетки противопожарные предел 
огнестойкости не менее 60 мин, машинного помещения не менее 60 мин, в 
дымогазонепроницаемом исполнении. Удельное сопротивление 
дымогазопроницанию дверей не менее 1,96 105 м3/кг. 
 
1.3.5 Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное 
освещение помещений с постоянным пребыванием людей 
 
Согласно требованиям, СП 52.13330.2016 в проектируемом проекте 
предусмотрено: 
закладка световых проемов с отношением площади проема к площади пола 
жи¬лых комнат и кухонь не более 1:5,5 и не менее 1:8. 
обеспечение естественного бокового освещения жилых помещений, кухонь, 
офисных помещений. 
Расчетные значения показателя коэффициента естественной боковой 
освещенно¬сти (КЕО) в жилых помещениях, в кухнях - от 0,50 % и более. 
Расчетные значения показателя коэффициента естественной боковой 
освещенно¬сти (КЕО) в офисах - от 1,0 % и более. 
Расчетные значения показателей продолжительности инсоляции жилых 
помеще¬ний одноуровневых квартир жилого здания обеспечиваются не менее 
чем в одной жилой комнате 1-3-х комнатных квартир и составляют при 
непрерывной инсоляции: не менее 2 ч. 00 мин. 
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1.3.6 Описание архитектурно-строительных мероприятий, 
обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого 
воздействия 
 
Мероприятия обеспечивающие защиту помещений от шума 
Уровни шума от инженерного оборудования (лифт, насосные установки, 
вентиляторы осевые в помещении кухонь) не превышают установленные 
допустимые уровни более чем на 2 дБА. 
Пропуск труб водяного отопления, водоснабжения через межквартирные 
стены отсутствует. 
Трубы водяного отопления и водоснабжения проходящие через 
междуэтажные перекрытия предусмотрены в эластичных гильзах, допускающих 
температурные перемещения и деформации труб без образования сквозных 
щелей. 
Вентиляционные отверстия смежных по вертикали квартир сообщаются 
между собой через сборный и попутный каналы через этаж. 
Крепление санитарных приборов и трубопроводов непосредственно к 
межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты, 
отсутствует. 
Машинное помещение и шахты лифтов не располагаются над жилыми 
комнатами, под ними, а также смежено с ними. 
 
Звукоизоляция ограждающих конструкций зданий 
Расчетные показатели индексов изоляции воздушного шума внутренними 
ограждающими конструкциями не менее: 
- Перекрытия между помещениями квартир: не менее 52,0 дБ; 
- Перекрытия, отделяющие помещения квартир от помещений общего 
пользования: не менее 52,0 дБ; 
- Стены и перегородки между квартирами: не менее 52,0 дБ; 
- Стены и перегородки между помещениями квартир и помещениями 
общего пользования: не менее 52,0 дБ; 
- Перегородки между комнатами в квартире: не менее 43,0 дБ; 
- Перегородки между комнатой и санузлом: не менее 47,0 дБ. 
- Входные двери квартир, выходящие в помещения общего пользования: не 
менее 32,0 дБ; 
- Светопрозрачные ограждающие конструкции жилых помещений 
квартир:26дБА. 
Расчетные показатели индексов приведенного уровня ударного шума 
внутренними ограждающими конструкциями. 
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- Перекрытия между помещениями квартир: 60,0 дБ; 
- Перекрытия, отделяющие помещения квартир от помещений общего 
пользования: 60,0 дБ. 
 
1.3.7 Описание решений по декоративно-художественной и цветовой 
отделке интерьеров (для объектов непроизводственного назначения) 
 
При проектировании внутренней отделки помещений учтено многообразие 
свойств, влияющее на качество художественного восприятия окружающего 
пространства и цветовой гаммы человеком: функциональную особенность 
помещения, качество строительного материала и др. 
Во внутренней отделке помещений используются материалы, отвечающие 
санитарно-гигиеническим, эстетическим и противопожарным требованиям. 
 
2 Расчетно-конструктивный раздел 
2.1  Исходные данные 
 
Объект строительства: «Жилой дом по ул. Шахтеров 66, д. 2 Ж в Советском  
районе г. Красноярска». Место строительства – г. Красноярск. 
Снеговой район – III [СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия, карта 1, 
прил. E]. 
Вес снегового покрова (нормативное значение) – 1,5 кПа [СП  
20.13330.2016, табл. 10.1]. 
Ветровой район – III [СП 20.13330.2016, карта 2, прил. Е]. 
Ветровое давление (нормативное значение) – 0,38 кПа [СП 20.13330.2016, 
табл. 11.1]. 
Сейсмичность района – 6 баллов [прил. А, СП 14.13330.2018 «Строитель- 
ство в сейсмических районах», карта ОСР-2015-А (общего сейсмического рай- 
онирования территории РФ)]. 
Объект представляет собой 25-этажное здание с офисными и жилыми 
помещениями. 
Конструктивная схема здания – каркасная, с монолитным каркасом. 
Колонны – монолитные железобетонные из бетона класса В20 сечением           
400 х 400 мм. Плиты перекрытий и покрытия – монолитные железобетонные из 
бетона класса В20 толщиной 200 мм. Лестницы – сборные железобетонные 
ступени по стальным косоурам и монолитным площадкам. Размеры здания в осях 
– 22,8х34,2 м. Высота здания – 78,135 м. 
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Высота помещений 1-3, а также цокольного этажа – 4м., высота 4-24 этажа – 
2,8м., высота технических этажей, подземного и чердачного – 2,95 и 2,4м. 
соответственно . 
Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой 
монолитных колонн, перекрытий, диафрагм жесткости, а также ядра жесткости, 
образующих вместе геометрически неизменяемую систему. 
Фундамент – монолитный фундаментный ростверк толщиной 900 мм  из 
бетона класса В25, F75, W6, выполненная по подготовке из бетона класса В 7,5, с 
буронабивными сваями. 
 
2.2 Сбор нагрузок   
 
Согласно заданию, на дипломное проектирование, производим расчет и 
конструирование монолитной плиты перекрытия типового (4-24) этажа здания. 
Для этого производим сбор всех нагрузок по СП 20.13330.2016 «Нагрузки и 
воздействия» в зависимости от назначения помещений этажа. 
Таблица 2.1 - Сбор нагрузок на перекрытие типового этажа 
Назначение Нормативная 
нагрузка кг/м2 
γf 
Расчётная на- 
грузка кг/м2 
1 2 3 4 
Постоянная 
Армированная полимерной сеткой 
«СТРЕН 45х45» цем-песч. стяжка (δ =40 
мм; γ=1900 кг/м3) 
76 1,3 98,8 
Собственный вес плиты (δ =2000 мм; 
γ=2500 кг/м3) 
500 1,1 550 
Перегородки из блоков (ячеистый бетон), 
толщиной 200мм (γ=600 кг/м3) 
100 1,2 120 
ВСЕГО: Постоянная нагрузка 676  768,8 
Временная 
Полезная нагрузка (СП20, табл.8.3) 150 1,3 195 
ИТОГО: Полная нагрузка 776  963,8 
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Составляем расчетную схему плиты перекрытия в ПК SCAD. Узлы 
опирания перекрытия задаем жесткими. 
 
2.3 Расчет межэтажного перекрытия                  
 
Межэтажное перекрытие принято монолитным, толщиной 200 мм из 
тяжелого бетона марки В20. Расчет плиты перекрытия производим при 
помощи программного комплекса SCAD Office: 
 
Рисунок 2.1 - Расчетная схема плиты перекрытия  
 Прикладываем все посчитанные нагрузки (Таблица 2.1), как равномерно 
распределенные по площади плиты. Составляем РСУ:  
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Рисунок 2.2 - Схема приложения нагрузок 
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Рисунок 2.3 - Расчетные сочетания усилий 
Производим расчет и получаем следующие усилия, а также 
максимальные перемещения в плите перекрытия: 
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Рисунок 2.4 – Усилия Мх в элементах плиты перекрытия, Т*м/м. 
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Рисунок 2.5 – Усилия Мy в элементах плиты перекрытия, Т*м/м. 
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Согласно табл. Д.1 (СП 20.13330.2016, прил.Д), максимально допустимый 
вертикальный прогиб для плит перекрытия пролетом 6 м., найденный линейной 
интерполяцией, равен fu=l/200.   Тогда максимально допустимый прогиб для 
пролета с наибольшими перемещениями(6м) составляет 
fu=l/200=6000/200=30мм., что гораздо больше фактического максимального 
прогиба, равного 9,277 мм (Рисунок 2.6). 9,277 < [30], условие выполняется. 
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Рисунок 2.6 - Перемещения по оси Z, мм 
 
Для подбора армирования принимаем следующие исходные данные: 
• Рабочая арматура класса А400, ГОСТ 34028-2016; 
• Поперечная и конструктивная арматура – А240, ГОСТ 34028-2016; 
• Бетон класса В20 
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• Защитный слой до арматуры – 30мм. 
 
 
 
Рисунок 2.7 – Исходные данные для подбора армирования 
 
В итоге получаем следующее расчетное армирование плиты: 
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3 Проектирование фундаментов 
 
При проектировании на свайных фундаментах расчетное сопротивление под 
нижним концом сваи и на боковой поверхности определяется в соответствии с 
указаниями п.7.2 СП 24.13330-2011. 
В проекте должны быть предусмотрены соответствующие мероприятия, не 
допускающие или исключающие снижение несущей способности грунтов 
основания, а при необходимости мероприятия, направленные на преобразование 
строительных свойств грунтов 
 
3.1 Характеристики грунтовых условий 
 
Несущая способность и заглубление фундаментов определены в 
соответствии с указаниями СП 24.13330-2011 «Свайные фундаменты» и данными 
технического отчета по инженерным изысканиям. 
Характеристика основных элементов климата приводится для г. 
Красноярска и его окрестностей. Исходными данными служат материалы для 
большого ряда наблюдений Красноярской гидрометеорологической обсерватории 
и СП 131.13330.2012. Климат резко континентальный, с большой годовой (34,7 
оС) и суточной (8,4о-12 оС) амплитудой колебаний температуры воздуха, с 
санитарно-гигиенической стороны характеризуется 
как суровый, строительно-климатическая зона – 1, подрайон – 1В. 
Нагрузки принятые в соответствии с СП 20.13330.2011 «Нагрузки и 
воздействия»: 
- расчётное значение веса снегового покрова  -  180 кгс/м²; 
- нормативное значение ветрового давления  -  38 кгс/м². 
Следует отметить, что в период последующей эксплуатации сооружения 
не исключено образование водоносного горизонта природно-техногенного 
генезиса спорадического (локального) распространения. Образование 
водоносного горизонта возможно за счёт постепенного накопления влаги при 
инфильтрации атмосферных осадков в случае нарушения условий поверхностного 
стока, а также за счёт инфильтрации техногенных вод, в случае их утечек из 
водонесущих коммуникаций. 
На основании проведенных буровых работ и лабораторных исследований 
грунтов, в соответствии с требованиями ГОСТ 25100-2011 и ГОСТ 20522-2012 
были выделены следующие инженерно-геологические элементы.  
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ИГЭ-1 Насыпной грунт в виде смеси из песка, гравия и гальки вскрыт с 
поверхности, мощностью 2,6 м. 
ИГЭ-2 Супесь пластичная, светло-коричневая, просадочная, с линзами 
песка, залегает в верхней части разреза в интервале глубин от 2,60 м до 3,9 м, 
мощностью 2,6 м. По результатам лабораторных исследований естественная 
влажность составляет 22,53 %, коэффициент водонасыщения (Sr) = 0,63, 
плотность грунта 1,68 г/см3. 
ИГЭ-3 Суглинок твердый, темно-коричневый и буровато-коричневый, 
просадочный, с прослоями суглинка мягкопластичного, с линзами песка, пройден 
в верхней части разреза в интервале глубин от 3,9 м до 7,9 м, мощностью 4,0 м. 
По результатам лабораторных исследований естественная влажность составляет 
21,36 %, коэффициент водонасыщения (Sr) = 0,58, плотность грунта 1,64 г/см3. 
ИГЭ-4 Суглинок твердый, бурый, непросадочный, с включением дресвы и 
щебня, с прослоями песка, с прослоями песка крупного в интервале глубин от 7,9 
м до 29,7 м, мощностью 21,8 м. Грунт на полную мощность не пройден.  
Нижние концы свай должны быть заглублены в несущие грунты согласно, 
требований п.п. 8.14, 9.13 СП 24.13330.2011, СП 50-102-2003. 
 
Таблица 3.1 – Инженерно-геологический разрез 
ИГЭ Толщина 
слоя,м 
Условное обозночение Описание 
ИГЭ–1 2,60 
 
Насыпной грунт в виде смеси из 
песка, гравия и гальки вскрыт с 
поверхности 
ИГЭ–2 2,60 
 
Супесь пластичная, светло-
коричневая, просадочная, с 
линзами песка, залегает в 
верхней части разреза  
ИГЭ–3 4,00 
 
Суглинок твердый, темно-
коричневый и буровато-
коричневый, просадочный, с 
прослоями суглинка 
мягкопластичного, с линзами 
песка, пройден в верхней части 
разреза  
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ИГЭ Толщина 
слоя,м 
Условное обозночение Описание 
ИГЭ–4 21,80 
 
Суглинок твердый, бурый, 
непросадочный, с включением 
дресвы и щебня, с прослоями 
песка, с прослоями песка 
крупного  
 
Здание возводится на свайном основании. 
Рассмотрены два варианта заглубления свай: 
 
1 Забивные сваи длиной  12 м.;  
2 Буронабивные сваи длиной 9,0 м 
 
3.2 Сбор нагрузок 
 
Расчет ведем для колонны К1. 
Грузовая площадь: 
5,5 ·5,7 = 31,35 м2 
 
Наименование и вид нагрузки Нормативная, кН γf Расчетная, кН 
Перекрытие: 
Постоянные: 
- Собственный вес плиты 
- Стяжка пола (ЦПР М150) 
Длительные: 
- Кирпичные перегородки 120 мм 
Кратковременные: 
- Полезная нагрузка 
 
127,59 
15,06 
 
13,21 
 
19,82 
 
1,1 
1,1 
 
1,1 
 
1,3 
 
140,35 
16,57 
 
14,53 
 
25,77 
Итого 649,49  714,44 
Покрытие: 
Постоянные: 
 
127,59 
17,37 
6,79 
 
4,5 
 
1,1 
1,3 
1,3 
 
1,3 
 
140,35 
19,11 
8,83 
 
5,85 
- Собственный вес плиты 
- Стяжка из керамзитобетона ρ=800 
кг/м3 
- Кровельный пирог 
Кратковременная: 
- Полезная нагрузка 
Итого: 156,25  174,14 
Тех. Подвал (два этажа): 
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Наименование и вид нагрузки Нормативная, кН γf Расчетная, кН 
Постоянные: 
- Собственный вес плиты 
Длительные: 
- Кирпичные перегородки 120 мм 
Кратковременная: 
- Полезная нагрузка 
 
127,59 
 
30,93 
 
35,59 
 
1,1 
 
1,1 
 
1,3 
 
140,35 
 
34,02 
 
46,27 
Итого (на 1 перекрытие) 194,11  220,64 
Итого 388,22  441,28 
Несущие конструкции: 
Колонна монолитная прямоугольного 
сечения 400х400 мм, 
ρ= 25 кН/м3, h = 82,35 м 329,4 1,1 362,34 
Итого: 329,4  362,34 
Итого общая нагрузка на фундамент: 1523,36  1692,2 
 
Нагрузка на фундамент под колонну: 
N = 1692,2 кН. 
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3.3 Проектирование забивных свай 
 
3.3.1 Выбор сваи 
 
Рисунок 3.1- Выбор сваи 
 
 
Ростверк: 
До бетонирования ростверка выполняется бетонная подготовка из бетона 
класса В7,5 толщиной 100мм. 
- отметка ростверка под колону -7,550 м; 
- высота ростверка 1,450 м; 
- глубина заложения -9,000 м. 
Свая: 
- отметка головы -8,800 м; 
- отметка головы после срубки -8,950 м; 
- отметка нижнего конца -20,950 м; 
- длина сваи L=12,300-0,3=12,00 м. 
Составная свая стойка С120.30-Св. 
 
Таблица 3.4 - Определение сопротивления по боковой поверхности 
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№ слоя Толщина, м Расстояние от поверхности до 
середины слоя 
fi, кПа fi,·hi, кН/м 
1 2,6 1,3 37,1 48,23 
2 2,6 3,9 21,8 85,02 
3 4,0 7,2 43,2 311,04 
4 21,8 20,1 79,14 1590,71 
Итого: 2008,01 
 
3.3.2 Несущая способность сваи по грунту 
 
Fd= γC⋅(γCR⋅R⋅A+ uΣγCf⋅fi⋅hi), кН                                                      (3.1) 
 
где γC- коэффициент условий работы сваи в грунте; 
 
γCR- коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи; 
γCf- коэффициент условий работы грунта по боковой поверхности сваи ; 
R- расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа; 
 
А- площадь поперечного сечения сваи, м2; 
u- периметр поперечного сечения сваи, м 
 
Принимаем:  
γCR= 1,0; γCf= 1; R= 10980 кПа; А=0,3⋅0,3=0,09 м
2;  
u= 4⋅0,3=1,2 м. 
Расчетное сопротивление по боковой поверхности в просадочной толще 
принимаем 
 
Fd =1(1⋅10980⋅0,09+ 1,2⋅1⋅2008,01) = 3397,81 кН. 
 
Расчетная нагрузка, допускаемая на сваю, определяется по формуле 
 
св ≤ /	,                       
 
гдеNсв – расчетная нагрузка на сваю от здания; 
Fd – несущая способность свай; 
γk – коэффициент надежности, зависит от способа определения несущей 
способности сваи, принимается равным 1,4. 
Допускаемая нагрузка на сваю согласно расчету составит: 
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св = 3397,81	/1,4  = 2427,03 > 600кН. Следовательно принимаем св =600	кН 
 
Количество свай определяем по формуле: 
 
n=Ni/(Fd/γk– 0,9·dp·γср – 1,1⋅10⋅gсв)    (3.2) 
 
где  Ni– нагрузка на фундамент; 
γk–коэффициент надежности, при определении несущей способности 
расчетом принимается равным 1,4; 
Fd–максимально допустимая нагрузка на сваю; 
γcр– усредненный удельный вес ростверка и грунта на его обрезах; 
dр– глубина заложения ростверка; 
gсв – масса сваи. 
 
n = 1692,2 /(600 - 0,9⋅9,0⋅20 – 1,1⋅10⋅2,72) = 4,58= 5 шт. 
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3.3.3 Расчет ростверка на продавливание колонной 
Проверка на продавливание производится из условия: 
 ≤  

 ! "b + c& +

 ' "l + c)&*,                                                   (3.3) 
где F    – расчетная продавливающая сила, кН. 
R,-  – расчетное сопротивление бетона растяжению, для бетона класса В25 
принимается равным 1050 кПа;   
c) , c  – расстояние от граней колонны до граней основания пирамиды 
продавливания, м. 
 Выполним проверку: 
 ≤ 2 ∙ 10500,85 1
0,85
0,75 "0,4 + 0,36& +
0,9
0,36 "0,4 + 0,75&2 = 9190,55	кН, 
 
1692,2 кН ≤ 9190,55	кН => условие	выполняется. 
 
3.3.4 Анализ грунтовых условий 
 
Проверка производится по формуле: 
?в < R,- ∙ hB)CD)"Eо + 0,5со& + D)"Eо) + 0,5со)&F,                          (3.4) 
где	?в– наибольшее усилие в угловой свае, принимаем равным 1340 кН; R,-  – расчетное сопротивление бетона растяжению, для бетона класса В25 
принимается равным 1050 кПа;   
hB)– рабочая высота ступени ростверка; Eо), Eо– расстояния от внутренних граней свай до наружных граней ростверка,м; 							со), со – Расстояние от внутренней грани свай до колонны, м. 
Выполним проверку: 
?в < 1050 ∙ 0,85C1,0"0,645 + 0,5 ∙ 0,605& + 1,0"1,425 + 0,5 ∙0,615&F=2394,13 кН, 
600 кН ≤ 2394,13	кН => условие	выполняется. 
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3.3.5 Выбор сваебойного оборудования 
 
Определенная несущая способность сваи должна быть подтверждена при 
забивке достижением сваей расчетного отказа  Sa, который устанавливается по 
формуле: 
                                        (3.5)         
где Ed– расчетная энергия удара для выбранного молота; 
m1– полная масса молота, т; 
m2– массасваи, т; 
m3 – масса наголовника = 0,2 т; 
A– площадь поперечного сечения сваи, м2 (А=0,09 м2); 
η – коэффициент (для железобетонных свай - 1500 кН/м2); 
Fd – несущая способность сваи, кН. 
Значение расчетного отказа должно быть больше 0,002м, желательно в 
интервале 0,005-0,01м; при значении меньше 0,002м применяют молот с большей 
массой ударной части. 
Для забивки используем   С-1048  дизель-молот  
Определим расчетный отказ:  
 
Sa=
IJ.K∙)LMM∙M.MJ
IMM"IMMN)LMM∙M.MJ& ∙
)ONM.".PNM.&
)ON.PNM. = 0.0022 м > 0.002м 
 
Расчетный отказ находится в оптимальных пределах. 
 
3.4 Проектирование буронабивных свай 
 
Проектируем сваи Ø800 мм. 
 
- отметка ростверка под колону -7,550 м; 
- высота ростверка 1,450 м; 
- глубина заложения ростверка -9,000 м. 
- отметка голов сваи –8,800 м;  
- отметка низа сваи составит – 17,800 м; 
- длина сваи – 9 м. 
 
3.4.1 Определение несущей способности сваи 
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Fd= γC⋅(γCR⋅R⋅A+ uΣγCf⋅fi⋅hi), кН                                                       (3.6) 
 
где    γC- коэффициент условий работы сваи в грунте; 
γCR- коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи;  
γCf- коэффициент условий работы грунта по боковой поверхности сваи ;  
R- расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи;  
А- площадь поперечного сечения сваи ; 
u - периметр поперечного сечения сваи 
Принимаем:  
γCR= 1; γCf= 0,7; R = 4310 кПа; А = 0,50 м
2; u = 2,5 м. 
 
Расчетное сопротивление по боковой поверхности в просадочной толще 
принимаем 
 
Fd =1(1⋅4310⋅0,5 + 2,5⋅0,7⋅2008,01) = 2669,02 кН 
 
Расчетная нагрузка, допускаемая на сваю, определяется по формуле 
 
св ≤ /	,                    (3.7)   
 
гдеNсв – расчетная нагрузка на сваю от здания; 
Fd – несущая способность свай; 
γk – коэффициент надежности, зависит от способа определения несущей 
способности сваи, принимается равным 1,4. 
Допускаемая нагрузка на сваю согласно расчету составит: 
 
св = 2669,02	/1,4  = 1906,44 > 600кН. Следовательно принимаем св =600	кН 
 
 
Количество свай определяем по формуле: 
 
n = Ni/(Fd/γk– 0,9·dp·γср – 1,1⋅10⋅gсв)                                                    (3.8) 
 
где  Ni– нагрузка на фундамент; 
γk– коэффициент надежности, при определении несущей способности 
расчетом принимается равным 1,4; 
Fd– максимально допустимая нагрузка на сваю; 
γcр– усредненный удельный вес ростверка и грунта на его обрезах; 
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dр– глубина заложения ростверка; 
gсв – масса сваи. 
 
n = 1692,2 /(600 - 0,9⋅9,0⋅20 – 1,1⋅10⋅1,29) =3,43= 4 шт. 
 
3.5 Технико-экономическое сравнение фундаментов 
 
Таблица 3.5 - Стоимость и трудоемкость работ по возведению свайного 
фундамента (буронабивная свая) 
№ 
расценки 
Наименование 
работ 
Ед. 
Изм. 
Объем Стоимость, о.е. Трудоемкость, 
чел.-час 
На ед. На 
объем 
На ед. На  
объем 
1-168 Разработка 
грунта 
экскаватором 
2гр 
1000 
м3 
7,9 194,3
6 
1534,97 96,4 761,56 
5-92а Устройство 
буронабивных 
свай 
м3 1783,8 86,0 153406,8 11,2 19972,96 
 Арматура сваи т 58,8 240 14112,0 - - 
 Трубка 
полиэтиленовая 
км 2,14 480 1027,2 - - 
 Нагнетение в 
скважину 
цементного 
раствора 
м3 1783,0 29,37 52366,71 4,5 8032,5 
6-1 Устройство 
подготовки из 
бетона В7,5 
м3 38,8 29,37 1139,56 1,37 53,16 
6-22 Устройство 
монолитного 
ростверка 
м3 150,3 38,01 5712,9 - - 
 Стоимость 
арматуры  
т 5,4 240 1296,0 - - 
1-257 Обратная 
засыпка 
бульдозером 
грунта 2гр 
1000 
м3 
7,3 14,9 108,77 12,06 88,04 
 Итого:    230704,9  28908,2 
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Таблица 3.6 - Стоимость и трудоемкость работ по воздействию свайного 
фундамента (забивная свая) 
№ 
расценки 
Наименование 
работ 
Ед. 
Изм. 
Объем Стоимость, о.е. Трудоемкость, 
чел.-час 
На ед. На объем На ед. На  
объем 
1-168 Разработка 
грунта 
экскаватором 
2гр. 
1000 
м3 
7,9 194,3
6 
1534,97 96,4 761,56 
 Стоимость свай Пог.м 10532 7,48 73779,36 - - 
5-6 Забивка свай в 
грунт 2 гр 
м3 1767,8
8 
24,8 43843,42 4,03 3094,56 
6-1 Устройство 
подготовки из 
бетона В7,5 
м3 38,8 29,37 1139,56 1,37 53,16 
6-22 Устройство 
монолитного 
ростверка 
м3 150,3 38,01 5712,9 - - 
 Стоимость 
арматуры  
т 5,4 240 1296,0 - - 
1-257 Обратная 
засыпка 
бульдозером 
грунта 2гр 
1000 
м3 
7,3 14,9 108,77 12,06 88,04 
 Итого:    127414,98  1297,32 
 
Вывод:  
Из расчета видно, что буронабивных свай  в свайном кусту требуется 
иеньше чем забивных.  
При сравнении технико-экономических показателей на устройство 
фундаментов из забивных и буронабивных свай видно, что фундамент из 
забивных свай по стоимости дешевле буронабивных свай.  
Но согласно, инженерно-геологическим изысканиям целесообразно 
применить буронабивные сваи. Так же при устройстве фундаментов из 
буронабивных свай работы выполнять можно в любое время года и 
производить их без сотресения окружающего грунта.  
Предполагаемый срок службы свайных фундаментов колеблется в пределах 
от 100 до 150 лет. 
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4 Технология строительного производства  
4.1 Технологическая карта на устройство монолитной железобетонной 
плиты перекрытия  
4.1.1 Область применения 
 
Технологическая карта разработана на устройство монолитного 
железобетонного  перекрытия здания, предназначена для нового строительства 
объекта капитального строительства «Многоэтажный жилой дом по улице 
Шахтеров 66». 
В технологической карте предусмотрено вести работы по установке 
опалубки, арматуры и бетонированию плиты перекрытия при положительных 
температурах.  
Монолитная плита устраивается из бетона В20, толщина плиты 200 мм.  
Армирование плиты осуществляется арматурной сеткой  класса А240 и А400. 
Подача и укладка бетонной смеси принята автобетононасосом. Погрузо-
разгрузочные, арматурные и опалубочные работы выполняются башенным  
краном.   
В технологической карте предусмотрено выполнение работ в 2 смены 
последовательным методом. 
 
4.1.2 Организация и технология выполнения работ 
 
Для начала работ по возведению монолитной железобетонной плиты 
перекрытия должны быть выполнены организационно-подготовительные 
мероприятия в соответствии с СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 
До начала монтажа крупнощитовой опалубки должны быть выполнены 
следующие работы: разбивка осей стены; нивелировка поверхности перекрытий; 
произведена разметка положения стен и колонн в соответствии с проектом; на 
поверхность перекрытия краской должны быть нанесены риски, фиксирующие 
рабочее положение опалубки; подготовлена монтажная оснастка и инструмент; 
основание очищено от грязи и мусора. 
Опалубочные работы 
Опалубка на строительную площадку должна поступать комплектно, 
пригодной к монтажу и эксплуатации, без доделок и исправлений. 
Поступившие на строительную площадку элементы опалубки размещают в 
зоне действия башенного крана КБ-515-04. Все элементы опалубки должны 
храниться в положении соответствующем транспортному, рассортированные по 
маркам и типоразмерам. Хранить элементы опалубки необходимо под навесом в 
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условиях, исключающих их порчу. Щиты укладывают в штабели высотой не 
более 1 - 1,2 м на деревянных прокладках. Остальные элементы в зависимости от 
габаритов и массы укладывают в ящики. 
Монтаж и демонтаж опалубки ведут при помощи башенного крана КБ-515-
04. 
Крупнощитовая опалубка состоит из крупноразмерных щитов, 
конструктивно связанных поддерживающими элементами, элементов соединения 
и крепления. Щиты оборудуются подмостями для бетонирования, 
регулировочными и установочными домкратами. Конструкция щитов опалубки 
предусматривает возможность их установки и соединения друг с другом в 
вертикальном и горизонтальном положении. 
В ребрах каркаса щитов выполнены отверстия для навески кронштейнов, 
лестниц и для установки подкосов и кронштейнов. 
Монтаж опалубки следует начинать с укладки по всему контуру 
бетонируемой конструкции научных реек. Внутренняя грань рейки должна 
совпадать с наружной гранью бетонируемой стены. После выверки маячных реек 
на них яркой краской наносят риски, обозначающие граничное положение 
опалубочных щитов, после чего краном монтируют щиты по длине стены. 
Опалубка перекрытий состоит из рам с домкратами, продольных (высотой 
160 мм) и поперечных (140 мм) балок и вилок для их установки. 
За состоянием установленной опалубки должно вестись непрерывное 
наблюдение в процессе бетонирования. В случае непредвиденных деформаций 
отдельных элементов опалубки или недопустимого раскрытия щелей следует 
устанавливать дополнительные крепления и исправлять деформированные места. 
Демонтаж опалубки разрешается проводить только после достижения 
бетоном требуемой согласно СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие 
конструкции» прочности и с разрешения производителя работ. 
Отрыв опалубки от бетона должен производиться с помощью домкратов. 
Бетонная поверхность в процессе отрыва не должна повреждаться. Использование 
кранов для отрыва опалубочных щитов запрещено. 
После снятия опалубки необходимо: провести визуальный осмотр 
элементов опалубки; очистить от налипшего бетона все элементы опалубки; 
произвести смазку поверхности палуб, проверить и нанести смазку на винтовые 
соединения; 
провести сортировку элементов опалубки по маркам. 
Арматурные работы 
До монтажа арматуры необходимо: 
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- тщательно проверить соответствие опалубки проектным размерам и 
качество ее выполнения; 
- составить акт приемки опалубки; 
- подготовить к работе такелажную оснастку, инструменты и 
электросварочную аппаратуру; 
- очистить арматуру от ржавчины; 
- проемы в перекрытиях закрыть деревянными щитами или поставить 
временное ограждение. 
Плоские каркасы и сетки перевозят пакетами. Пространственные каркасы во 
избежание деформации при перевозке усиливают деревянными креплениями. 
Арматурные стержни транспортируют связанными в пачки, закладные детали - в 
ящиках. Арматурные каркасы и сетки крепятся к транспортным средствам с 
помощью поверхностных скруток или растяжками. 
Поступившие на строительную площадку арматурные стержни укладывают 
на стеллажах в закрытых складах, рассортированными по маркам, диаметрам, 
длинам, а сетки хранят свернутыми в рулоны в вертикальном положении. 
Плоские сетки и каркасы должны лежать на подкладках и прокладках штабелями 
в зоне действия башенного крана. Высота штабеля не должна превышать 1,5 м. 
Плоские и пространственные каркасы массой до 50 кг подают к месту 
монтажа башенным краном в пачках и устанавливают вручную. Отдельные 
стержни подаются к месту монтажа пучками, сетки - при помощи траверсы по три 
штуки. 
На опалубке до установки арматурных каркасов мелом размечают места их 
расположения. Для временного крепления арматурных каркасов к опалубке 
используются струбцины. 
Временное крепление каркасов по вертикали, выравнивание искривленных 
выпусков арматуры и установление осевого смещения свариваемых стержней 
осуществляются струбцинами. После установки и выверки каркасов к ним по 
одному привязывают при помощи проволочных скруток горизонтальные стержни. 
Для образования защитного слоя между арматурой и опалубкой 
устанавливают фиксаторы с шагом для стен 1 - 1,2 м, перекрытий - 0,8 - 1,0 м. 
Стыкование каркасов по вертикали, а также пространственных каркасов по 
горизонтали предусматривается сваркой. 
Приемка смонтированной арматуры осуществляется до укладки бетонной 
смеси и оформляется актом на скрытые работы. С этой целью проводят наружный 
осмотр и инструментальную проверку размеров конструкций по чертежам. 
Расположение каркасов, стержней, их диаметр, количество и расстояние между 
ними должны точно соответствовать проекту. 
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Сварные стыки, узлы и швы, выполненные при монтаже арматуры, 
контролируют наружным осмотром и выборочными испытаниями. 
Бетонирование перекрытий 
До начала укладки бетонной смеси должны быть выполнены следующие 
работы: 
- проверена правильность установки арматуры и опалубки; 
- устранены все дефекты опалубки; 
- проверено наличие фиксаторов, обеспечивающих требуемую толщину 
защитного слоя бетона; 
- приняты по акту все конструкции и их элементы, доступ к которым с 
целью проверки правильности установки после бетонирования невозможен; 
- очищены от мусора, грязи и ржавчины опалубка и арматура; 
- проверена работа всех механизмов, исправность приспособлений, 
оснастки и инструментов. 
Доставка на объект бетонной смеси предусматривается автобетоно-
смесителями. 
Подача бетонной смеси к месту укладки осуществляется башенным краном 
КБ-515-04 в поворотных бункерах вместимостью 1,5 м3 смеси конструкции АОЗТ 
ЦНИИОМТП с боковой выгрузкой и секторным затвором; 
В состав работ по бетонирования входят: 
- прием и подача бетонной смеси; 
- укладка и уплотнение бетонной смеси при бетонировании перекрытий; 
- уход за бетоном. 
Для загрузки бетонной смесью поворотные бункеры не требуют 
перегрузочных эстакад, а подаются к месту загрузки бетонной смесью башенным 
краном, который устанавливает бункеры в горизонтальном положении. 
Автобетоносмеситель задним ходом подъезжает к бункеру и разгружается. 
Затем гесеничный кран поднимает бункер и в вертикальном положении подает 
его к месту выгрузки. В зоне действия крана обычно размещают несколько 
бункеров вплотную один к другому с расчетом, чтобы суммарная вместимость их 
равнялась вместимости автобетоносмесителя. В этом случае загружаются 
бетонной смесью все подготовленные бункеры и затем кран подает их к месту 
выгрузки. 
Нормальная эксплуатация автобетононасоса обеспечивается в том случае, 
если по бетоноводу перекачивают бетонную смесь подвижностью 4 - 22 см, что 
способствует транспортированию бетона на предельные расстояния без 
расслоения и образования пробок. 
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Подбор и назначение состава бетонной смеси осуществляется строительной 
лабораторией. Проверку рабочего состава производят путем опытного 
перекачивания автобетононасосом бетонной смеси и испытания образцов, 
изготовленных из отобранных после перекачивания проб бетонной смеси. 
При выдерживании бетона в начальный период твердения необходимо 
поддерживать благоприятный температурно-влажностный режим и предохранять 
его от механических повреждений. 
Бетонную смесь следует укладывать горизонтально слоями шириной 1.5 - 
2м одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением 
укладки в одну сторону во всех слоях. 
Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала 
схватывания бетона предыдущего слоя. Продолжительность перерыва между 
укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва 
устанавливается строительной лабораторией. 
При бетонировании плоских плит рабочие швы по согласованию с 
проектной организацией устраивают в любом месте по оси стены. Поверхность 
рабочего шва должна быть перпендикулярна поверхности плиты, для чего в 
намеченных местах прерывания бетонирования ставятся рейки по толщине плиты. 
Возобновление бетонирования в месте устройства рабочего шва 
допускается производить при достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПА 
и удаления цементной пленки с поверхности шва механической щеткой с 
последующей поливкой водой. 
Хождение людей по забетонированным конструкциям, а также установка на 
них опалубки разрешается не раньше того времени, когда бетон наберет 
прочность не менее 15 кгс/см2. Контроль за качеством бетонной смеси производит 
строительная лаборатория. 
При производстве бетонных работ с применением автобетононасосов 
контролю подлежит точность дозировки материалов при приготовлении бетонной 
смеси, ее свойства по удобоперекачиваемости и удобоукладываемости, а также 
физико-механические характеристики бетона. 
Все данные по контролю качества бетонной смеси заносят в журнал 
производства работ. 
Особое внимание необходимо уделять контролю за виброуплотнителем 
бетонной смеси. Контроль за процессом вибрирования ведется визуально, по 
степени осадки смеси, прекращению выхода из нее пузырьков воздуха и 
появлению цементного молока на поверхности уложенного слоя бетона. 
Заключительные работы 
Решение о распалубке конструкции принимается производителем работ на 
основании заключения строительной лаборатории о прочности бетона 
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конструкции. Заключение дается по результатам испытания контрольных 
образцов кубов, хранящихся в естественных и нормальных условиях, а также 
результатам испытания прочности бетона методами неразрушающего контроля, 
например, прибором ИПС-Мг-4, или молотком Кошкарова в специально 
выровненных участках на верхней грани возводимой плиты перекрытия. 
Распалубка перекрытий производится после набора прочности бетона 70% от 
проектной, в этом случаи устанавливается один ярус стоек переопирания, при 
распалубки 50% от проектной устанавливается два яруса стоек переопирания.   
В случае прогрева бетона перекрытия до начала демонтажных работ в 
обязательном порядке производится отключение трансформатора, демонтаж 
питающих кабелей. Эти работы осуществляются силами электротехнического 
персонала, имеющего соответствующую квалификационную группу по 
электробезопасности. До демонтажа несущих элементов опалубки производится 
снятие пологов и их очистки, после чего их сворачивают и складируют на 
поддоны для дальнейшего транспортирования на новую захватку. На следующем 
этапе производят демонтаж отсекателей с помощью молотка-гвоздодера. 
осуществляет демонтаж и складирование промежуточных стоек в контейнеры для 
дальнейшего перемещения. 
 
4.1.3 Требования к качеству работ 
 
Требования к качеству поставляемых материалов и изделий, операционный 
контроль качества и технологические процессы, подлежащие контролю, 
приведены в таблице 4.1. 
 Таблица 4.1 –Контроль технологических процессов 
Код 
Наименование 
технологических 
процессов, 
подлежащих 
контролю 
Предмет контроля Способ контроля 
и инструмент 
Время 
проведения 
контроля 
Ответственный 
за контроль 
Технические 
характеристики 
оценки качества 
1 Приемка 
арматуры 
Соответствие 
арматурных стержней 
и сеток проекту (по 
паспорту) 
Визуально До начала 
установки 
сеток 
Производитель 
работ   
Диаметр и расстояние 
между рабочими 
стержнями 
Штангенциркуль, 
линейка 
измерительная 
До начала 
установки 
сеток 
Мастер   
3 Монтаж 
арматуры 
Отклонение от 
проектных размеров 
толщины защитного 
слоя 
Линейка 
измерительная 
В процессе 
работы 
Мастер Допускаемое 
отклонение при 
толщине защитного 
слоя более 15 мм - 
15 мм; при толщине 
защитного слоя 15 
мм и менее - 3 мм 
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Код 
Наименование 
технологических 
процессов, 
подлежащих 
контролю 
Предмет контроля Способ контроля 
и инструмент 
Время 
проведения 
контроля 
Ответственный 
за контроль 
Технические 
характеристики 
оценки качества 
Смещение 
арматурных стержней 
при их установке в 
опалубку, а также при 
изготовлении 
арматурных каркасов 
и сеток 
Линейка 
измерительная 
В процессе 
работы 
Мастер Допускаемое 
отклонение не 
должно превышать 
1/5 наибольшего 
диаметра стержня и 
1/4 
устанавливаемого 
стержня 
Отклонение от 
проектных размеров 
положения осей 
вертикальных 
каркасов 
Геодезический 
инструмент 
В процессе 
работы 
Мастер Допускаемое 
отклонение 5 мм 
4 Приемка 
опалубки и 
сортировка 
Наличие комплектов 
элементов опалубки. 
Маркировка 
элементов 
Визуально В процессе 
работы 
Производитель 
работ   
5 Монтаж 
опалубки 
Смещение осей 
опалубки от 
проектного 
положения 
Линейка 
измерительная 
В процессе 
монтажа 
Мастер Допускаемое 
отклонение 8 мм. 
Отклонение 
плоскости опалубки 
от вертикали на всю 
высоту 
Отвес, линейка 
измерительная 
В процессе 
монтажа 
Мастер Допускаемое 
отклонение 20 мм. 
6 Укладка 
бетонной смеси 
Толщина слоев 
бетонной смеси 
Визуально В процессе 
работы 
Мастер Толщина слоя 
должна быть не 
более 1,25 длины 
рабочей части 
вибратора 
Уплотнение бетонной 
смеси, уход за 
бетоном 
Визуально В процессе 
работы 
Мастер Шаг перестановки 
вибратора не 
должен быть 
больше 1,5 радиуса 
действия вибратора, 
глубина 
погружения должна 
быть несколько 
больше толщины 
уложенного слоя 
бетона. 
Благоприятные 
температурно-
влажностные 
условия для 
твердения бетона 
должны 
обеспечиваться 
предохранением его 
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Код 
Наименование 
технологических 
процессов, 
подлежащих 
контролю 
Предмет контроля Способ контроля 
и инструмент 
Время 
проведения 
контроля 
Ответственный 
за контроль 
Технические 
характеристики 
оценки качества 
от воздействия 
ветра, прямых 
солнечных лучей и 
систематическим 
увлажнением 
Подвижность 
бетонной смеси 
Конус 
стройЦНИИЛ 
До 
бетонирования 
Строительная 
лаборатория 
Подвижность 
бетонной смеси 
должна быть 1 - 3 
см осадки корпуса 
по СП 
70.13330.2012 
Состав бетонной 
смеси при укладке 
автобетононасосом 
Путем опытного 
перекачивания, 
пресс (ПСУ-500) 
До 
бетонирования 
Строительная 
лаборатория 
Опытное 
перекачивание 
автобетононасосом 
бетонной смеси и 
испытание 
бетонных образцов, 
изготовление из 
отобранных после 
перекачивания проб 
бетонной смеси 
7 Распалубливание 
конструкций 
Проверка соблюдения 
сроков 
распалубливания, 
отсутствие 
повреждений бетона 
при распалубливании 
Визуально После набора 
прочности 
бетоном 
Производитель 
работ, 
строительная 
лаборатория 
  
 
4.1.4 Потребность в материально-технических ресурсах 
4.1.4.1 Подбор крана 
 
Подбираем кран по наиболее тяжелому элементу. Этим элементом является 
бункер для бетона БН-2,0 (рюмка) m=5,33 т (с учетом грузоподъемности бадьи). 
По каталогу «Средства монтажа сборных конструкций зданий и сооружений» 
наиболее подходящими средствами монтажа являются строп 4СК-10-4, m=0,089 т. 
 
Определяем монтажную массу: 
 
Мм =Мэ+ Мг = 5,33 + 0,089 = 5,419 т;      (4.1) 
 
где    Мэ= 5,33 т – масса монтируемого элемента, т; 
Мг= 0,089 т – масса грузозахватных механизмов, т. 
Определяем монтажную высоту подъема крюка: 
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Нк= h0 + hз + hэ +hг= 78,13 + 0,5 + 1,49 + 4,0 = 84,12 м;   (4.2) 
 
где    h0 – высота здания (78,13 м); 
hз– запас по высоте (принимается равным 0,5 м); 
hэ– высота элемента (1,49 м); 
hг– высота грузозахватного устройства (4,0 м). 
 
Вылет крюка найдем по формуле:  
 
Lк = а+ b + b);         (4.3) 
 
где а – ширина колеи крана (принимается по паспорту крана); 
b – расстояние от самой выступающей части здания до оси рельсовых 
путей, которое рассчитывается по формуле: 
 
b=Rпов+0,7;          (4.4) 
b=5,5+0,7=6,2м 
 
b1 - расстояние от центра тяжести наиболее удаленного от крана 
монтируемого элемента до выступающей части здания со стороны крана. 
 
Lк = P.L + 6,2 + 22,0 = 31,95	м 
 
По расчетным характеристикам подбираем башенный кран КБ-515-04, с 
техническими характеристиками: Мм= 10 т; Нк= 95,2 м; lк = 50 м. 
 
4.1.4.2 Основные материалы и изделия 
 
Таблица 4.2 – Ведомость потребности в основных материалах и изделиях 
Наименование 
технологического процесса 
и его операций, объем 
работ 
Наименование материалов 
и изделий, марка, ГОСТ, 
ТУ 
Ед. изм. 
Норма 
расхода 
на 
единицу 
времени 
Потребнос
ть на объем 
работ 
Устройство монолитной 
плиты перекрытия,  
толщиной 200 мм 
Бетон кл. В20 
м3 
 
162,35 
Устройство монолитной Арматура А400, А240 т.  10,36 
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Наименование 
технологического процесса 
и его операций, объем 
работ 
Наименование материалов 
и изделий, марка, ГОСТ, 
ТУ 
Ед. изм. 
Норма 
расхода 
на 
единицу 
времени 
Потребнос
ть на объем 
работ 
плит перекрытия 
Установка опалубки Крупнощитовая опалубка м2  811,78 
 
4.1.5  Техника безопасности и охрана труда 
 
При производстве каменных работ выполнять требования [15], [21], [22], 
Проекта производства работ и должностных инструкций. 
Запрещается оставлять на стенах неуложенные стеновые материалы, 
инструмент, строительный мусор. Не допускается кладка стен здания на высоту 
более двух этажей без устройства междуэтажных перекрытий. 
При кладке стен с внутренних подмостей обязательна установка защитных 
козырьков по всему периметру  здания   согласно [22].   Рабочие   при   установке   
и   снятии   козырьков   должны   работать   с предохранительными поясами. Над 
входом в лестничные клетки необходимо установить навесы размером 2,0 х 2,0 м. 
Запрещается пребывание людей на этажах ниже того, на котором 
производятся строительно-монтажные работы (на одной захватке), а также в зоне 
перемещения груза краном. 
Зоны, опасные для движения людей во время кирпичной кладки должны 
быть ограждены и обозначены хорошо видимыми предупредительными знаками. 
Рабочие   места   оборудовать   необходимыми   ограждениями   и   
предохранительными   устройствами.   Все отверстия в перекрытиях, к которым 
возможен доступ людей, должны быть закрыты сплошным прочным настилом 
или иметь ограждения по всему периметру высотой 1,1 м.  
Открытые проёмы в стенах ограждаются сплошным защитным 
ограждением. Отверстия лифтовых шахт должны быть перекрыты щитами из 
досок б = 50 мм. Шахта между лестничными маршами должна быть перекрыта 
щитами, а марши ограждены. 
При   кладке   простенков   использовать   инвентарные   временные   
ограждения   и   работать   в   закреплённых предохранительных поясах. 
Подъём на подмости и спуск с них производится по инвентарным 
лестницам. 
Промежутки более 0,1 м между подмостями и настилами лесов закрывать 
щитами, конструкция которых исключает возможность их сдвижки. 
При производстве работ по кирпичной кладке в тёмное время суток рабочее 
место каменщика должно быть  освещено согласно нормам. 
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Каменщики, допущенные к выполнению работ на высоте должны быть 
обеспечены спец. одеждой, защитными касками и предохранительными поясами, 
которые должны иметь паспорта и бирки, быть испытаны с записью в журнале о 
сроке последнего периодического испытания. Запрещается переход каменщиков 
по незакреплённым в проектное положение конструкциям, а также по элементам 
не имеющим ограждения или страховочного каната. 
В каждой смене должен быть обеспечен постоянный технический надзор со 
стороны прорабов, мастеров,  бригадиров   и   других   лиц,   ответственных   за   
безопасное   ведение   работ,   за   исправным   состоянием   лестниц,  подмостей, 
ограждений проёмов в стенах и перекрытиях, а также за чистотой и достаточной 
освещённостью рабочих  мест и проходов к ним, наличием и применением 
предохранительных поясов и защитных касок. 
Каждый   каменщик   должен   быть   проинструктирован   и   обучен   
приёмам   правильного   закрепления предохранительного пояса с удлинителем и 
без него. Начало кладки каждого яруса разрешается только после закрепления 
каменщиками своих предохранительных поясов. 
 
4.7 Технико – экономические показатели 
 
Таблица 4.3 – Технико-экономические показатели 
№ п/п Наименование показателей Ед.изм. Кол-во 
1 Объем работ по ТК м3 162,35 
2 Трудоемкость чел-см 77,19 
3 Выработка на 1 рабочего в смену м3/см 0,54 
4 Продолжительность работ дни 15 
5 Максимальное количество рабочих чел. 10 
6 Число смен смены 2 
 
 
5 Организация строительного производства 
5.1 Характеристика строительной площадки 
 
Территория участка строительства относится к IВ климатическому району: 
температура наиболее холодной пятидневки - минус 40 °С; 
- нормативное значение ветрового давления для III ветр. района -
38кгс/м²; 
- нормативное значение веса снегового покрова для III снег.р-на - 
150кг/м²; 
- сейсмичность площадки - 7 баллов. 
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5.2 Объектный строительный генеральный план на период 
возведение надземной части здания 
5.2.1 Подборка крана 
 
Кран принимаем из расчета по ТК (пункт 4.1.4.1), КБ-515-04. 
5.2.2 Привязка крана к зданию 
 
Существует две привязки грузоподъемных механизмов: 
- поперечная; 
- продольная. 
Поперечная привязка выражается в размещении башенного крана от здания 
на безопасном расстоянии для крана, строящегося здания и участников 
строительства.  
Продольная привязка производится в три этапа: 
- максимальным вылетом крюка кран должен доставать дальний угол 
здания; 
- максимальным вылетом крюка кран должен доставать и монтировать 
на дальний угол здания необходимый элемент; 
- минимальным вылетом крюка кран должен доставать и монтировать в 
середине, приближенной к крану здания, элемент. 
Для крана КБ-515-04 поперечная привязка составляет:   
 
В = Rпов+0,7 = 5,5 + 0,7 = 6,2 м 
 
Продольная привязка: 
На оси движения крана делаем засечки равными максимальному рабочему 
вылету крюка из наиболее удаленных точек здания. 
На оси движения крана делаем засечки равные минимальному вылету крюка 
крана из самых ближних точек контура здания. 
На оси движения крана делаем засечки равными вылету крюка крана 
согласно грузовой характеристике из центров тяжести наиболее удаленных 
элементов. 
Из всех точек выбираем наиболее далеко расположенные. 
Длина рельсовых путей:  
 
Lпп=lкр+H+2·lтор+2·lтуп        (5.1) 
 
где lкр-максимально необходимое расстояние между крайними стоянками 
крана, м (определяется путем построения, принимается lкр=12 м) 
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H-база крана, м (Н=4,5м) 
lтор - величина тормозного пути крана, м 
lтуп - расстояние от конца рельса то тупиков, м. 
 
Lпп=12+4,5+2·1,5+2·1,0=21,5 м 
Принимаем длину рельсовых путей 31,25 м с учетом кратности полузвена, 
т.е. 6,25м. 
 
5.2.3 Определение зон действия крана 
 
При размещении строительного крана следует установить опасные для 
людей зоны, в пределах которой могут постоянно действовать опасные 
производственные факторы.  
К зонам постоянно действующих производственных факторов, связанных с 
работой монтажных кранов, относятся места, где происходит перемещение 
грузов. Эта зона ограждается защитными ограждениями по ГОСТ 23407-78.  
В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие 
нормативы предусматривают зоны: монтажную зону, зону обслуживания краном, 
перемещения груза, опасную зону работы крана, опасная зона работы 
подъемника, опасную зону дорог. 
Монтажная зона – пространство, в пределах которого возможно падение 
груза  при установке и закреплении элементов. Величина отлета xот 
принимаетсясогласно РД 11-06-2007 (табл.3, рис.15) и зависит от высоты здания: 
 
Rм.з.= L э + x от = 2 + 11 = 13,0 м       (5.2) 
 
 где    L э – максимальная длина элемента. 
Зоной обслуживания крана или рабочей называют пространство, 
находящееся в пределах линии, описываемой крюком крана. Она равна maх 
рабочему вылету крюка крана. 
 
Rзок= Rр.max = Lk= 31,95 м 
 
Зона перемещения груза – пространство в пределах возможного 
перемещения груза, подвешенного на крюке груза: 
 
Rзпг.=Rр.max+ 0,5lmax.эл.= 34,95 + 0,5·2 = 32,95 м     (5.3) 
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Опасная зона работы крана – пространство, в пределах которого возможно 
падение груза при его перемещении с учетом вероятного рассеивания. 
 
Rоп = Rраб + 0,5 × bэл + Lэ + xот = 31,95 + 0,5 × 2 + 2 + 11,0 = 45,95 м. (5.4) 
 
5.2.4 Проектирование внутрипостроечных дорог 
 
Для внутренних перевозок пользуются в основном автомобильным 
транспортом. 
В качестве временных дорог принимаю часть существующих и 
используемых в период строительства дорог, а также устраиваем временные 
дороги. 
В ограждении строительной площадки устраиваем выезды на 
существующие дороги. Ширина дороги 3,5 м. 
Затраты на устройство временных дорог составляют 1,5 % от полной 
сметной стоимости строительства. При трассировке временной дороги соблюдаем 
максимальное расстояние от гидрантов, которое составляет 2 м. Радиусы 
закругления дорог принимаю 12 м, но при этом ширина проездов в пределах 
кривых движения увеличивается с 3,5 м до 5 м. Согласно, схемы движения 
автотранспорта по возводимой дороге можно двигаться вдоль здания. 
Вся возведенная дорога выделяется на строительном генеральном плане 
двойной штриховкой. 
На СГП указаны условные знаки въезда и выезда транспорта, стоянки при 
разгрузке и схема движения. 
 
5.2.4.1 Основные материалы и изделия 
 
Таблица 4.2 – Ведомость потребности в основных материалах и изделия 
Наименование 
технологического 
процесса и его 
операций, объем 
работ 
Наименование материалов 
и изделий, марка, ГОСТ, 
ТУ 
Ед. изм. 
Норма 
расхода на 
единицу 
времени 
Потребность на 
объем работ 
Кладка стен КО1НФ/130/2,0/30 по 
Г0СТ830-2007. Толщина 
кладки 250 мм 
1000 шт. 
 
681,56 
Кладка стен Раствор цементно-
песчаный М75 ГОСТ 
28013-98 
м3 
 
527,94 
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Наименование 
технологического 
процесса и его 
операций, объем 
работ 
Наименование материалов 
и изделий, марка, ГОСТ, 
ТУ 
Ед. изм. 
Норма 
расхода на 
единицу 
времени 
Потребность на 
объем работ 
Устройство 
монолитных плит 
перекрытия и 
покрытия, 
толщиной 200 мм 
Бетон кл. В20 
м3 
 
3559,03 
Устройство 
монолитных плит 
перекрытия и 
покрытия 
Арматура А400, А240 
т. 
 
227,07 
Устройство 
монолитных 
колонн  400х400 
мм 
Бетон кл. В20 
м3 
 
336,00 
Устройство 
монолитных 
колонн 
Арматура А400, А240 
т. 
 
21,45 
Устройство 
лестничных 
маршей 
Лестничные марши 
шт. 
 
50 
Устройство 
лестничных 
площадок 
Лестничные площадки 
шт. 
 
25 
5.2.5 Проектирование складов 
 
Количество материалов подлежащих хранению на складах: 
,   где         (5.5) 
Робщ – общая потребность на весь период строительства  
Т – продолжительность периода потребления, дн. 
Тн – нормативный запас материала, дн. 
k1 = 1.1-1.5 коэффициент неравномерности поступления материалов на 
склад. 
k1 = 1.1-1.3 коэффициент неравномерности производственного потребления 
материалов в течении расчетного периода. 
, где           (5.6) 
P - общая потребность на весь период строительства 
21 kkТ
Т
P
P н
общ
⋅⋅⋅=
V
P
F =
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V – норма складирования на 1м2 полезной площади. 
Общая площадь склада, включая проходы. 
  где           (5.7) 
β-  коэффициент использования склада. 
- для закрытых складов  β=0,5 
- для открытых складов  β=0,6 
 
Таблица 5.1 - Требуемая площадь складов:  
Наименов
ание 
мате- 
риала 
Тип 
скла
-да 
Ед. 
изм. 
Робщ. 
Т, 
дн. 
Tн, 
дн. 
K1 K2 V β Рскл 
F, 
м2 
S, м2 
Сталь 
(армирова
ние ж/б 
плиты и 
колонн) 
откр. т 248,52 44 7 
1,
1 
1,
3 
1,2 0,6 56,54 47,12 78,53 
Кирпич откр. 
тыс. 
шт. 
681,56 35 5 0,75 0,6 
139,2
3 
185,6
4 
309,4
1 
Ж/б 
лестницы 
откр. м3 120,00 18 4 0,8 0,6 38,13 47,67 74,44 
Ок. и 
дв.бл. 
закр. м3 101,98 25 8 25 0,5 46,67 1,87 3,73 
Итого:  
− площадь открытых складов – 462,37 м2; 
− площадь закрытого склада – 3,73 м2. 
Для хранения блока, стали и ж/б изделий устраиваем открытый склад. Для 
хранения оконных и дверных блоков используем закрытый склад. Для хранения 
материалов для отделочных работ используем первый этаж строящегося здания. 
Кирпич располагаем штабелями в 2 яруса. 
Оконные и дверные блоки располагаем штабелями в вертикальном 
положении. 
β
F
S =
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5.2.6 Проектирование временных зданий, бытовых помещений 
 
Временными зданиями называют надземные подсобно-вспомогательные и 
обслуживающие объекты, необходимые для обеспечения производства 
строительно-монтажных работ. 
Удельный вес различных категорий работающих зависит от показателей 
конкретной строительной отрасли. 
Ориентировочно принимаем: 
− рабочие – 85% (47 человек); 
− ИТР – 12% (3 человек); 
− МОП и ПСО – 3% (1 человек).  
− Итого 51 человека.  
На строительной площадке с числом работающих в наиболее 
многочисленной смене менее 60 человек должны быть как минимум следующие 
санитарно-бытовые помещения: 
− гардеробные с умывальниками, душевыми и сушильными; 
− помещения для обогрева, отдыха и приема пищи; 
− прорабская; 
− туалет; 
− навес для отдыха; 
− устройства для мытья обуви; 
− щит со средствами пожаротушения. 
Требуемые на период строительства площади временных помещений: 
 
Fтр = N·Fн,          (5.8) 
 
где N – максимальное количество рабочих, занятых в наиболее 
загруженную смену, чел; 
Fн - норма площади на одного рабочего. 
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Таблица 5.2 - Определение площади бытовых помещений 
5.2.7 Временное электроснабжение строительной площадки 
 
Расчет мощности, необходимой для обеспечения строительной площадки 
электроэнергией, производят по формуле: 
Р = α·(ΣК1·Рс/cosφ + ΣK2·Рт/ cosφ + ΣK3·Рсв + ΣK4·Рн),    (5.9) 
где Р – расчетная нагрузка потребителей, кВт; 
 α – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий от ее 
протяженности, сечения (1,05÷1,1); 
К1, К2, К3, К4 -  коэффициенты спроса, определяемые числом потребителей и 
несовпадением по времени их работы; принимается по справочникам; 
Рс – мощность силовых потребителей, кВт, принимается по паспортным и 
техническим данным; 
Рт – мощности, требуемые для технологических нужд, кВт; 
Ров – мощности , требуемые для наружного освещения, кВт; 
cosφ – коэффициент мощности в сети, зависящий от характера загрузки и 
числа потребителей. 
Таблица 5.3 - Результаты расчета электроэнергии 
№ 
п/п 
Наименование 
помещений 
Численность 
работающих, 
чел. 
Норма 
площади 
на 
одного 
рабочего, 
м2 
Расчетная 
площадь, 
м2 
Принятый 
тип 
помещений 
Принятая 
площадь 
на ед., м2 
Принятая 
площадь 
всего, м2 
1 Гардеробная 47 0.7 32,9 5055-1 21 42 
2 Умывальная 47 0.2 9,4 
ГОССС-
20 
10 10 
3 Столовая 47 0,6 27,2 
ГОССС-
20 
30 30 
4 Душевая 47 0.54 25,38 ГОССД-6 27 27 
5 Сушильная 50 0,2 10 ЛВ-157 10 10 
6 Туалет 50 0,07 3,5 5055-7-2 4 4 
7 Медпункт 20 
20 на 
300 чел 
18 1129К 18 18 
Служебные помещения 
8 Прорабская 3 
24 на 5 
чел 
14,4 
ГОССС-
11-3 
18 18 
9 КПП 1 
7 на 1 
чел 
7 5555-9 7 7 
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Наименование 
потребителей 
Ед. 
из
м 
Кол-во 
Удельная 
мощность 
на единицу 
измерения, 
кВт 
Коэф. 
Спро
са, Кс 
cosφ 
Требуемая 
мощность,кВт 
1.Башенный кран шт 1 35,5 1 0,7 50,71 
1.Сварочный аппарат шт. 1 27 0,35 0,7 13,5 
2.Растворобетоносмесители шт. 1 1,6 0,15 0,6 0,4 
3.Административные и 
бытовые помещения 
м2 134,0 0,015 0,8 1 1,61 
4.Душевые и уборные м2 41,0 0,003 0,8 1 0,10 
5. Отделочные работы м2 7097,92 0,015 0,8 1 85,18 
5.Кирпирпичная кладка м2 11175,26 0,003 1 1 33,53 
7.Наружное освещение м2 5603,2 0,0002 1 1 1,12 
8.Освещение главных 
проходов и проездов 
км 3,07 0,005 1 1 0,02 
9.Склады открытые м2 462,37 0,003 1 1 1,38 
10. Склады закрытые м2 3,73 0,015 0,8 1 0,04 
  Итого 122,98 
 
Общая нагрузка по установленной мощности составит: 
 
Р=1,1·(122,98)=135,28 кВт 
 
Трансформаторная мобильная подстанция типа СКТП-150-6/10/0,4 
мощностью 150 кВт по ГОСТ 30030-93 «Трансформаторы распределительные и 
безопасные разделительные трансформаторы. Технические требования» 
Габаритами 3 х 3. 
Количество прожекторов: 
 
n=P·E·s/Pл,           (5.11) 
 
где Р – удельная мощность, Вт/м2 (прожектор ПЗС-35 Р=0,4); 
Е – освещенность (территория строительства в р-не производства работ 
Е=2лк.); 
s – размеры площадки, подлежащей освещению (7213,36 м2); 
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Рл – мощность лампы прожектора, Вт (ПЗС-35 Рл=500 Вт); 
 
n=0,4·2·7213,36/1000=5,77 
 
Принимаем для освещения строительной площадки 6 прожекторов. 
Наиболее экономичным источником электроснабжения являются районные сети 
высокого напряжения. В подготовительный период строительства сооружают 
ответвление от существующей высоковольтной сети на площадку и 
трансформаторную подстанцию, мощностью 320 кВт. Разводящую сеть на 
строительной площадке устраиваем по смешанной схеме. Электроснабжение от 
внешних источников производится по воздушным линиям электропередач. 
 
 
5.2.8 Временное водоснабжение строительной площадки 
 
Вода на строительной площадке расходуется на производственные, 
хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды. 
Потребность в воде подсчитывают на период строительства с 
максимальным водопотреблением. 
Суммарный расход воды, л/с: 
 
Q
общ
 = Q
пр
 + Q
маш
 + Q
хоз.-быт.
 + Q
пож
,      (5.11) 
 
где  Q
пр
,Q
маш
,Q
хоз.-быт.
,Q
пож
– расход воды, л/с, соответственно на 
производство, охлаждение двигателей строительных машин, хозяйственно-
бытовые и противопожарные нужды. 
Расход воды на производственные нужды: 
 
∑
⋅
⋅⋅
⋅=
3600
2,1 1.
t
KqV
Q ипр л/с.                  (5.13) 
 
g1 – норма удельного расхода воды на единицу потребителя; 
V–потребитель воды - объём строительно-монтажных работ, количество 
работ, установок; 
Кч–коэффициент часовой неравномерности потребления воды в течение 
смены (суток) для данной группы потребителей; 
t – кол-во часов потребления в смену (сутки). 
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Расход воды на охлаждение двигателей строительных машин: 
 
Qмаш=W ·g2 ·Кч/3600, л/с.              (5.14) 
 
где W-количество машин 
 
Qмаш=1 ·500 ·2/3600=0,278 л/с 
 
Расход воды на производственные нужды сводим в таблицу 5.4. 
 
 
 
Таблица 5.4 – Расход воды на производственные нужды 
П
от
ре
би
те
ли
 
Е
ди
зм
 
V
 р
аб
от
за
см
ен
у 
Н
ор
м
а 
уд
ел
ьн
ог
о 
 р
ас
хо
да
 в
од
ы
,q
1,
 л
 
К
оэ
ф
ф
иц
ие
нт
 ч
ас
ов
ой
 
не
ра
вн
ом
ер
но
ст
и 
во
до
сн
аб
ж
ен
ия
,К
ч 
К
ол
-в
о 
ча
со
в 
 п
от
ре
бл
ен
ия
  
в 
см
ен
у,
 t 
П
от
ре
бл
ен
ие
  
во
ды
 л
/с
 
Приготовление 
цементных 
растворов 
м3 527,94 190 1,6 8 1,54 
Поливка кирпича 1000 шт 681,56 220 1,6 8 8,33 
Автомашины 
грузовые 
маш-сут 1 500 2 8 0,278 
Итого: 10,15 
 
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды 
 
460,0313,0147,0..... =+=+= −− душпитхозбытхоз QQQ л/с            (5.15) 
147,0
36008
330
47
36008
3max
.. =
⋅
⋅
⋅=
⋅
⋅
⋅=−
ч
смпитхоз
Kq
NQ л/с               (5.16) 
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313,0
36005,0
4,030
47
3600.
4max
. =
⋅
⋅
⋅=
⋅
⋅
⋅=
душ
n
смдуш
t
Kq
NQ               (5.17) 
 
Nсммакс. - максимальное количество рабочих в смену, чел, принимаемое по 
графику движения рабочих; 
g3 - норма потребления воды на 1 человека в смену, л. Для 
неканализованных площадок g3=10-15л, для канализованных g3=25-30 л; 
кч-коэффициент часовой неравномерности для данной группы 
потребителей; 
Расход воды на противопожарные нужды. 
Расход воды на наружное пожаротушение, принимается в соответствии с 
установленными нормами. На объектах до 10 Га застройки расход воды 
принимается из расчета двух струй из гидрантов по 5 л/с. 
. =пожQ  2·5 = 10 л/с; 
 
Расчётный расход воды 
 
Qрасч=10+0,5·(10,148+0,248+0,460)=15,43 л/с 
 
Так как Qпож.>Qпр.+Qхоз-быт.,то расчёт ведётся только при учёте 
противопожарных нужд, т.е.Qрасч.=Qпож. 
Диаметр магистрального ввода временного водопровода (определяем по 
расчётному расходу воды): 
 
D=63,25√ (Qрасч/(πυ))=63,25√10,66/(3,14·1) = 116,54 мм,  
 
где Qрасч. - расчётный расход воды; 
ν - скорость воды в трубах (для труб большого диаметра 1,5-2 м/с, для труб 
малого диаметра 0,7-1,2 м/с.). 
По сортаменту круглого проката (ГОСТ 8732-78* «Трубы стальные 
бесшовные горячедеформированные. Сортамент») подбираем трубу диаметром 
D=120 мм. 
Источниками водоснабжения являются существующие водопроводы с 
устройством дополнительных временных сооружений, постоянные водопроводы, 
сооружаемые в подготовительный период, и самостоятельные временные 
источники водоснабжения. Временное водоснабжение представляет собой 
объединенную систему, удовлетворяющую производственные, хозяйственные, 
противопожарные нужды, в отдельных случаях выделяют питьевой водой. 
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При создании временной сети обязателен учет возможности 
последовательного наращивания и перекладки трубопроводов по мере развития 
строительства. 
 
5.2.9 Снабжение сжатым воздухом, кислородом и ацетиленом 
 
Потребность в сжатом воздухе определяем по формуле 
 
Qсж = 1,1Σ qi*ni*Ki,          (5.19) 
 
где, 1,1 - коэффициент, учитывающий потери воздуха в трубопроводах; 
qi - расход сжатого воздуха соответствующим механизмом, м
3/мин,; 
ni- кол-во однородных механизмов, шт.;  
Ki- коэффициент, учитывающий одновременность работы 
однородныхмеханизмов. 
 
QСЖ = 1,1*1*2*1=  2,2 м
3/мин  
 
Потребность в сжатом воздухе удовлетворяется передвижными 
компрессорами СО – 38, оборудованным комплектом гибких шлангов диаметром 
20-40мм, имеющих производительность 3-9м3/мин.  Кислород и ацетилен 
поставляют на объект в стальных баллонах и хранят в закрытых складах. 
 
 
5.2.10 Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности 
 
Мероприятия по охране труда производятся с учетом требований Приказа 
Министерства труда и социальной защиты РФ № 336н от 1 июня 2015 г. 
1. Следует устанавливать опасные зоны для рабочих в пределах, которых 
действуют постоянные или потенциально опасные факторы. 
Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями 
соответствующей формы. 
2. Строительная площадка в темное время суток должна быть освещена. 
Производство работ в неосвещенных местах запрещено. 
3. Строительный мусор со зданий и лесов опускать по закрытым желобам 
или в закрытых люльках. Сбрасывать с высоты не более 3м, места сбрасывания 
мусора оградить и поставить надзор. 
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4. Помещения, рабочие места в которых производятся работы, должны быть 
обеспечены вентиляционными системами. 
5. Должен быть обеспечен проезд пожарных машин к зданию и пожарным 
гидрантам, которые должны находиться на расстоянии 2м от дороги и не более 
100м между собой, запрещается заграждать проезды. 
6. Во временных зданиях должна быть оборудована автоматическая 
противопожарная сигнализация. 
 
5.2.11 Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному 
использованию природных ресурсов 
 
Природоохранные мероприятия подразделяются на следующие основные 
направления: 
- охрана и рациональное использование ресурсов земли; 
- снижение уровня загрязнения воздуха; 
- борьба с шумом. 
В связи с этим предусматривают установку границ строительной площадки, 
максимальную сохранность на территории строительства деревьев, кустарников, 
травяного покрова. 
Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути устраиваются 
с учетом требований по предотвращению повреждений древесно-кустарниковой 
растительности. Исключается беспорядочное и неорганизованное движение 
строительной техники и автотранспорта. 
Хранение строительных материалов должно производиться на специально 
отведенных для этого площадках. 
Организуются места, на которых устраиваются емкости для сбора мусора. 
На въездах и выездах строительной площадки устанавливаются ворота, 
работает сторожевая охрана, размещенная во временных зданиях. 
На площадке предусмотрена система сигнализации. Для механизированной 
заправки строительных машин горюче-смазочными материалами организуются 
специальные места. 
С площадки должны быть организованы своевременная уборка 
благоустройство территории. 
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6 Экономика строительства 
6.1 Составление локального сметного расчета на отдельный вид 
общестроительных работ 
 
Локальный сметный расчет составлен на один отдельный вид 
общестроительных работ, для которого в разделе «Технология строительного 
производства» разработана технологическая карта, а именно на устройство 
монолитной железобетонной плиты перекрытия, на основании которой определен 
вид и объемы выполнения технологических операций, потребность в ресурсах для 
их производства. 
Сметная документация составляется в соответствии с МДС 81-35.2004 
«Методика определения стоимости строительной продукции на территории 
Российской Федерации» [1]. При составлении локального сметного расчета 
использовалась сметно-нормативная база 2001 года (сборники ФЕР); при этом 
применялся базисно-индексный метод определения сметной стоимости. 
При применении этого метода величина прямых затрат, определенная в 
базисных ценах на основании федеральных единичных расценок (ФЕР), 
переводится в текущий уровень путем использования текущих индексов цен. 
Индексы дифференцированы по видам строительства и регионам; 
разрабатываются Федеральным центром ценообразования в строительстве 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации. 
Сметная стоимость пересчитывается в текущих ценах по состоянию на I 
квартал 2020 года с использованием индекса изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам строительства, 
определяемых с применением федеральных единичных расценок для 
Красноярского края равного 7,86, (для монолитного жилого дома), согласно 
письму Министерства строительства № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020 г. [2] 
Накладные расходы определены в соответствии с МДС 81-33-2004 [3] 
(Методические указания по определению величины накладных расходов) в 
процентах от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов по видам 
строительно-монтажных работ.  
Сметная прибыль определена в соответствии с МДС 81-25-2001 [4] 
(Методические указания по определению величины сметной прибыли) в 
процентах от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов по видам 
строительно-монтажных работ.  
Лимитированные затраты учтены по следующим действующим нормам: 
1) Дополнительные затраты на возведение временных зданий и сооружений 
для жилых зданий – 1,1 % [5, пн 4.1.1] 
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2) Дополнительные затраты на производство строительно – монтажных 
работ в зимнее время для жилых зданий – 1,7 % [6, пн.11.2]. 
3) Размер средств на непредвиденные работы и затраты для объектов 
капитального строительства непроизводственного назначения – 2% [1, пн. 4.96). 
Налог на добавленную стоимость составляет 20 % на суммарную сметную 
стоимость всех выполненных работ и затрат, включая лимитированные. 
Для составления локального сметного расчета использовался программный 
комплекс «Гранд-смета». 
Локальный сметный расчет на устройство монолитной железобетонной 
плиты перекрытия приведен в приложении Г. 
Сметная стоимость по локальному сметному расчету составила 
93 609 873,10 руб.  
Приведен анализ структуры сметной стоимости на устройство монолитной 
железобетонной плиты перекрытия по составным элементам в таблице 6.1. 
 
Таблица 6.1 – Структура локального сметного расчета на устройство 
монолитной железобетонной плиты перекрытия 
Элементы Сумма, руб. Удельный вес, % 
Прямые затраты, всего 68445416,21 73,12 
в том числе:     
   материалы 64403624,77 68,80 
   эксплуатация машин 844144,35 0,90 
   основная заработная плата 3197647,09 3,42 
Накладные расходы 3641461,29 3,89 
Сметная прибыль 2295170,23 2,45 
Лимитированные затраты 3626179,86 3,87 
НДС 15601645,52 16,67 
ИТОГО 93609873,10 100,00 
 
На рисунке 6.1 представлена структура сметной стоимости локального 
сметного расчета на устройство монолитной железобетонной плиты перекрытия 
по составным элементам. 
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Рисунок 6.1 – Структура локального сметного расчёта на устройство монолитной 
железобетонной плиты перекрытия по составным элементам, % 
 
Из представленной диаграммы видно, что по структуре локального 
сметного расчета на устройство монолитной железобетонной плиты 
перекрытияосновные затраты приходятся на прямые затраты в размере 
68445416,21 рублей, что составляет 73,12% от общей стоимости работ. 
 
6.2 Определение прогнозной стоимости строительства объекта 
 
Показатели норматива цены строительства учитывают стоимость всего 
комплекса строительно-монтажных работ по объекту, включая прокладку 
внутренних инженерных сетей, монтаж и стоимость типового инженерного 
оборудования. 
Для расчета были использованы НЦС 81-02-01-2020 Жилые здания [33, 
НЦС 81-02-16-2020 Малые архитектурные формы [34], НЦС 81-02-17-2020 
Озеленение [35]   Укрупненные нормативы рассчитаны и представляют собой 
объем денежных средств, необходимый и достаточный для возведения жилых 
зданий, рассчитанный на установленную единицу измерения (для многоэтажных 
домов – 1 кв.м общей площади квартир; для домов усадебного типа и таунхаусов 
– 1кв.м общей площади жилого дома). 
Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству объекта 
в региональном разрезе рекомендуется осуществлять с применением 
коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, регионально-
климатические, инженерно-геологические и другие условия осуществления 
строительства по формуле 
Прямые 
затраты, всего
73,12%
Накладные 
расходы
3,89%
Сметная 
прибыль
2,45%
Лимитирован
ные затраты
3,87%
НДС
16,67%
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СПР = [(∑ НЦСWXWY) ·М·Кпер·Кпер/зон·	Крег·Кзон) + Зр]·ИПР + НДС (6.1) 
 
где НЦС[  – Показатель, принятый по сборнику Показателей с учетом 
функционального назначения объекта и его мощностных характеристик, для 
базового района в уровне цен сборника Показателей, определенный при 
необходимости с учетом корректирующих коэффициентов, приведенных в 
технической части принятого сборника Показателей; 
N – общее количество используемых Показателей;; 
М – мощность объекта капитального строительства, планируемого к 
строительству, например, площадь, количество мест, протяженность; 
Кпер– коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен 
субъектов Российской Федерации (частей территории субъектов Российской 
Федерации), учитывающий затраты на строительство объекта капитального 
строительства, расположенных в областных центрах субъектов Российской 
Федерации (далее - центр ценовой зоны, 1 ценовая зона), сведения о величине 
которого приводятся в технических частях сборников Показателей.  
Кпер/зон  – определяется по виду объекта капитального строительства как 
отношение величины индекса изменения сметной стоимости строительно-
монтажных работ, рассчитанного для такой ценовой зоны и публикуемого 
Министерством, к величине индекса изменения сметной стоимости строительно-
монтажных работ, рассчитанного для 1 ценой зоны соответствующего субъекта 
Российской Федерации и публикуемого Министерством. 
Крег – коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 
осуществления строительства в субъекте Российской Федерации (части 
территории субъекта Российской Федерации) по отношению к базовому району, 
сведения о величине которого приводятся в технических частях сборников 
Показателей; 
Кс – коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства 
в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому 
району, сведения о величине которого приводятся в технических частях 
сборников Показателей; 
Зр – дополнительные затраты, не предусмотренные в Показателях, 
определяемые по отдельным расчетам;  
Ипр – индекс-дефлятор, определенный по отрасли «Инвестиции в основной 
капитал (капитальные вложения)», публикуемый Министерством экономического 
развития Российской Федерации для прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации. 
НДС – налог на добавленную стоимость. 
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Расчет прогнозной стоимости строительства объекта производится на 
основании проектных данных объекта, расчет представлен в таблице 6.2.   
 
Таблица 6.2 – Расчет прогнозной стоимости строительства объекта по 
УНЦС 
 
№ 
п/п 
Наименование 
объекта 
строительства 
Обоснование 
Ед. 
изм. 
 
Кол. 
Стоимость 
ед. 
изм. по 
состоянию 
на 
01.01.2020, 
тыс. руб. 
Стоимость в 
текущем 
(прогнозном) 
уровне, тыс. 
руб 
1 Жилые здания 
1.1 
Многоэтажный 
жилой дом 
Показатель НЦС 
81-02-01-2020, 
табл. 01-01-018, 
расценка 
01-01-018-01 
X = f(X1)-( f(X1) 
- f(X3) )*(X - 
X1)/(X2 - X1) = 
50.9 -(50.9 - 
45.33)*(8606 - 
5700)/(24500 - 
5700) = 50.039 
1 м2 8606,0 50,04 430644,24 
 
Коэффициент на 
стесненность 
Техническая 
часть сборника  
НЦС 81-02-01-
2020, пн.30 
  1,06  
 
Регионально- 
климатич. коэф 
Техническая 
часть сборника  
НЦС 81-02-01-
2020, пн.32  
  1,03  
 
Коэффициент на 
сейсмичность 
Техническая 
часть сборника  
НЦС 81-02-01-
2020, пн.34 
  1  
 
Поправочный коэф. 
перехода 
от базового района 
Московская область 
к Красноярскому 
краю 
Техническая 
часть сборника  
НЦС 81-02-01-
2020, пн.31 
  0,93  
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№ 
п/п 
Наименование 
объекта 
строительства 
Обоснование 
Ед. 
изм. 
 
Кол. 
Стоимость 
ед. 
изм. по 
состоянию 
на 
01.01.2020, 
тыс. руб. 
Стоимость в 
текущем 
(прогнозном) 
уровне, тыс. 
руб 
 Итого     437264,96 
2 Малые архитектурные формы 
2.1 Дорожки 
Показатель НЦС 
81-02-16-2020, 
табл. 16-06-001, 
расценка 
16-06-00l -0l 
100 м2 
покр. 
3,2 233,28 746,50 
 
Коэффициент на 
стесненность 
Техническая 
часть сборника  
НЦС 81-02-16-
2020, пн.24 
  1,07  
 
Регионально- 
климатич. коэф. 
Техническая 
часть сборника  
НЦС 81-02-16-
2020, пн.26 
  1,01  
 
Поправочный коэф. 
перехода 
от базового района 
Московская область 
к Красноярскому 
краю 
Техническая 
часть сборника  
НЦС 81-02-16-
2020, пн.25 
  0,99  
 Всего     798,67 
3 Озеленение      
 
Озеленение 
придомовых 
территории 
Показатель НЦС 
81-02-17-2020, 
табл. 17-01-002, 
расценка 
17-01-002 -02 
1 м2 
терр. 
1009,0 165,33 166818,0 
 
Коэффициент на 
стесненность 
Техническая 
часть сборника  
НЦС 81-02-17-
2020, пн.18 
  
1,11 
 
 
 
Поправочный коэф. 
перехода 
от базового района 
Московская область 
к Красноярскому 
краю 
Техническая 
часть сборника  
НЦС 81-02-17-
2020, пн.19 
  0,99  
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№ 
п/п 
Наименование 
объекта 
строительства 
Обоснование 
Ед. 
изм. 
 
Кол. 
Стоимость 
ед. 
изм. по 
состоянию 
на 
01.01.2020, 
тыс. руб. 
Стоимость в 
текущем 
(прогнозном) 
уровне, тыс. 
руб 
 Всего     183316,3 
 Итого     621379,90 
 
Перевод в 
прогнозный уровень 
цен 
Индекс-
дефлятор 
Минэконом-
развития России 
 
  1,04 646235,0987 
 НДС 
Налоговый 
кодекс 
Российской 
Федерации 
% 20  129247,0197 
 Всего с НДС     775 482,12 
 
Согласно приведенному расчету в таблице 6.2, прогнозная стоимость 
объекта составила 775 482,1 тыс. руб, стоимость 1 кв.м общей площади 47834,13 
руб. 
 
6.3 Основные технико-экономические показатели проекта 
 
Основные технико-экономические показатели проекта и соответствующие к 
ним пояснения представлены в таблице 6.3. 
 
Таблица 6.3 – Основные технико-экономические показатели строительства  
Наименование показателя, единицы измерения Ед.изм. Значения 
1.Объемно-планировочные показатели   
Площадь застройки (участка) м2 1009,0 
Общая площадь Sз  
- в том числе офисная часть 
- жилая часть 
- подвал 
м2 
м2 
м2 
м2 
16211,9 
1954,7 
13539,7 
717,5 
Общая площадь квартир  м2 8606 
Жилая площадь м2 4400 
Количество этажей эт 25 
Количество жилых этажей эт 20 
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Материал стен  кирпич 
Высота этажа м 3,0 
Строительный объем здания Vстр 
- в том числе подземной части 
м3 
м3 
54020,7 
5935,9 
Кол-во квартир в том числе 
однокомнатных 
двухкомнатных 
трехкомнатных 
шт 
шт 
шт 
шт 
176 
134 
40 
2 
Планировочный коэффициент К1  0,53 
Объемный коэффициент К2  6,28 
2. Стоимостные показатели   
Прогнозная стоимость тыс. руб 775 482,12 
Прогнозная стоимость 1 м2 площади (общей) руб 47834,13 
Прогнозная стоимость 1 м2 площади (жилой) руб 90109,47 
Прогнозная стоимость 1 м3 строительного объема руб 14355,28 
Рыночная стоимость 1 м2 площади руб 57000 
Рентабельность продаж возможная % 16,08 
3. Показатели по ЛСР   
Сметная стоимость работ на устройство монолитной 
железобетонной плиты перекрытия 
тыс. руб 93 609,87  
Трудоемкость производства чел-ч 48320,39 
Нормативная выработка руб/чел-ч 1937,27 
4.Прочие показатели проекта   
Продолжительность строительства мес 16 
 
Планировочный коэффициент (Кпл ) зависит от внутренней планировки 
помещений: чем рациональнее соотношение рабочей и вспомогательной площади, 
тем экономичнее проект и определяется по формуле 
 
 Кпл = ]раб]общ,  (6.2) 
 
где  Sраб – жилая площадь; 
Sобщ – общая площадь. 
 
Кпл = OIMI)I)),J = 0,53. 
 
Объемный коэффициент (Коб) определяется по формуле 
 
 Коб = bстр]общ,  (6.3) 
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где  Vстр – объем здания; 
Sобщ – то же, что и в формуле (6.2). 
 
Коб = LdMM,P)I)),J = 6,28. 
 
Таким образом, технико-экономические показатели свидетельствуют о 
целесообразности строительства многоэтажного монолитного жилого дома по ул. 
Шахтеров. 
 71 
 
 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В данном дипломном проекте был разработан проект на строительство 
многоэтажного железобетонного жилого дома по ул. Шахтеров 66 в г. 
Красноярске. 
Предмет исследования, его цели и задачи определили логику и структуру 
проекта. В результате дипломного проектирования были достигнуты следующие 
результаты: 
− Выполнены основные архитектурно-строительные чертежи по объекту, в 
котором решены вопросы планировки, отделки и организации перемещений 
внутри здания, произведен теплотехнический расчет стен, покрытий; 
− Произведен расчет и конструирование монолитной плиты перекрытия 
типового этажа здания.  
− Выполнено сравнение двух вариантов свайного фундамента, 
буронабивные и забивные сваи. В ходе расчета и сравнения технико-
экономических показателей принят фундамент из буронабивных свай. 
− Разработана технологическая карта на устройство монолитной 
железобетонной плиты перекрытия, в результате которой подобраны основные 
средства механизации, порядок и правила безопасной организации. 
− Разработан объектный строительный генеральный план на возведение 
надземной части здания, итогами которого является наглядное изображение 
последовательности основных строительно-монтажных работ при возведении 
жилого комплекса. 
− Составлены локальные сметные расчеты на отдельные виды  
общестроительных работ, а именно устройство монолитной железобетонной 
плиты. Проведен их структурный анализ, рассчитаны основные технико-
экономические показатели проекта. Сметная стоимость на  устройство 
монолитной железобетонной плиты  перекрытия  93 609,87 руб. 
Графическая часть отражает основные решения, принятые в проекте. 
В рамках проекта была изучена нормативно-техническая и правовая 
литература по данной теме. 
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Приложение А. Теплотехнические расчеты (ТТР) 
 
Расчеты производятся в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012  
«Тепловая защита зданий» и СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 
защиты». 
Состав стены: 
Номер 
слоя 
Наименование 
Толщина 
слоя, δ, м 
Плотность, γ, 
кг/м3 
Коэффициент 
теплопроводности, λ, 
Вт/(м*°С) 
1 Кирпич полнотелый 0,250 1800 0,7 
2 
Утеплитель  
«RockWOOL» ВЕНТИ 
БАТТС Д 
х 80 0,035 
4 
Навесной фасад-
керамический гранит 
0,008 В расчетах не участвует 
Расчетную температуру наружного воздуха принимаем по средней 
температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 согласно 
СП131.13330.2012 «Строительная климатология», табл. 3.1: 
- температура наружного воздуха: tн = - 37
oC. 
- средняя температура наружного воздуха в течение отопительного периода: 
tот = - 6,7
oC; 
- продолжительность отопительного периода: zот = 233 суток. 
Параметры воздуха внутри жилых зданий из условия комфортности для 
холодного периода года определяем по СП 23-101-2004 «Проектирование 
тепловой защиты зданий», табл. 1: 
- температура воздуха внутри здания: tв = + 21
oC; 
- относительная влажность внутри здания: eв = 55%. 
Величину градусо-суток в течение отопительного периода определяем по 
формуле: 
 
ГСОП = (tв – tн) · zот,  
ГСОП = (21 – (-6,7)) · 233 = 6454,1oC·сут/год. 
 
Нормируемое значение сопротивления теплопередаче наружной стены 
определяем по формуле: 
 
fMтр = a · ГСОП + b, 
fMтр= 0,00035 · 6454,1+1,4= 3,66 м2·оС/Вт, 
 
где a = 0,00035, b = 1,4 — коэффициенты, значения которых принимаем по 
данным СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», табл.3. 
Сопротивление теплопередаче fM , м2·°С/Вт, многослойной ограждающей 
конструкции с однородными слоями определяется по формуле: 
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										fg = fв + f	 + fн = 1hв +
i)
j) +
i
j +
1
hн ∗ l 
 
где fв  = 1/hв , hв  — коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 
ограждающих конструкций, Вт/(м2·°С), hв=8,7; fн  = 1/ hн , hн  — коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 
ограждающей конструкции для условий холодного периода, Вт/ (м2·°С), hн=23; f	  — термическое сопротивление ограждающей конструкции, м2·°С/Вт, с 
последовательно расположенными однородными слоями следует определять как 
сумму термических сопротивлений отдельных слоев.  
r − коэффициент теплотехнической однородности, r = 0,75 
Определяем фактическое приведенное сопротивление теплопередаче 
наружной стены с учетом принятой толщины утеплителя: 
 
fMф = n
1
8,7 +
0,25
0,7 +
0,2
0,035 +
1
23o ∗ 0,75 = 6,22 ∗ 0,75 = 4,66	м
℃/Вт 
 
 Согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», приведенные 
сопротивления теплопередаче отдельных ограждающих конструкций должны 
быть не меньше нормируемых значений (поэлементные требования), для 
проверки этого условия сравним fMтри fMф. 
 
 fMтр<fMф. 
 3,66 м2·оС/Вт  <  4,66 м2·оС/Вт. 
 
Условие выполняется. Принимаем утеплитель: Утеплитель «RockWOOL» 
ВЕНТИ БАТТС Д  – 200 мм. 
 
Теплотехнический расчет ограждающих конструкций покрытия 
 
Расчеты производятся в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012           
«Тепловая защита зданий» и СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 
защиты». 
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Состав стены: 
Номер 
слоя 
Наименование 
Толщина 
слоя, δ, м 
Плотность, 
γ, кг/м3 
Коэффициент 
теплопроводности, 
λ, Вт/(м*°С) 
1 
Железобетонная плита 
покрытия 
0,200 2400 1,92 
2 Пароизоляция  0,005 В расчетах не участвует 
3 
Утеплитель “Пеноплэкс 
Кровля” 
x 180 0,031 
4 
Стяжка из цементно-
песчаного раствора 
0,050 1800 0,76 
5 
Праймер битумный 
«Технониколь №1» 
0,005 В расчетах не участвует 
6 
Гидроизоляционный 
ковер наплавляемый 
«Техноэласт ЭКП» 
0,0042 В расчетах не участвует 
 
Расчетную температуру наружного воздуха принимаем по средней 
температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 согласно 
СП131.13330.2012 «Строительная климатология», табл. 3.1: 
- температура наружного воздуха: tн = - 37
oC. 
- средняя температура наружного воздуха в течение отопительного периода: 
tот = - 6,7
oC; 
- продолжительность отопительного периода: zот = 233 суток. 
Параметры воздуха внутри жилых зданий из условия комфортности для 
холодного периода года определяем по СП 23-101-2004 «Проектирование 
тепловой защиты зданий», табл. 1: 
- температура воздуха внутри здания: tв = + 21
oC; 
- относительная влажность внутри здания: eв = 55%. 
Величину градусо-суток в течение отопительного периода определяем по 
формуле: 
 
ГСОП = (tв – tн) · zот,  
ГСОП = (21 – (-6,7)) · 233 = 6454,1oC·сут/год. 
 
Коэффициент, учитывающий отличие внутренней температуры в 
лестничной клетке от температуры жилых помещений составляет 
 
 
16 6.7
0.82
21 6.7t
n =
+
=
+
 
Нормируемое значение сопротивления теплопередаче наружной стены 
определяем по формуле: 
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fMтр = a · ГСОП + b, 
fMтр= 0,0005 · 6454,1+ 2,2 = 5,43 м2·оС/Вт, 
 
где a = 0,0004, b = 1,6 — коэффициенты, значения которых принимаем по 
данным СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», табл.3. 
Определяем нормируемые значения сопротивления теплопередаче 
ограждающих конструкций в лестничной клетке: 
 
fтр= 5,43*0,82 = 4,45 м2·оС/Вт, 
 
Сопротивление теплопередаче fM , м2·°С/Вт, многослойной ограждающей 
конструкции с однородными слоями определяется по формуле: 
 
fg = fв + f	 + fн = 1hв +
i)
j) +
i
j +
1
hн ∗ l 
 
где fв  = 1/hв , hв  — коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 
ограждающих конструкций, Вт/(м2·°С), hв=8,7; fн  = 1/ hн , hн  — коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 
ограждающей конструкции для условий холодного периода, Вт/ (м2·°С), hн=12; f	  — термическое сопротивление ограждающей конструкции, м2·°С/Вт, с 
последовательно расположенными однородными слоями следует определять как 
сумму термических сопротивлений отдельных слоев.  
Определяем фактическое приведенное сопротивление теплопередаче 
наружной стены с учетом принятой толщины утеплителя: 
 
fMф =
1
8,7 +
0,20
0,031 +
0,20
1,92 +
0,050
0,76 +
1
12 = 6,83	м
℃/Вт 
 
Согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», приведенные 
сопротивления теплопередаче отдельных ограждающих конструкций должны 
быть не меньше нормируемых значений (поэлементные требования), для 
проверки этого условия сравним fMтри fMф. 
 
fMтр<fMф. 
4,45 м2·оС/Вт <6,83 м2·оС/Вт. 
Условие выполняется. Принимаем утеплитель экструзионный 
пенополистирол «Пеноплекс Кровля» – 200 мм. 
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Приложение Б. Экспликация полов 
 
Таблица Б.1 – Экспликация полов 
Наименова
ние 
помещения 
Тип 
пола 
Схема пола или тип пола 
по серии 
Данные элементов пола 
(наименование, толщина, 
основание), мм 
Площад
ь, м2 
Типовые этажи  
Жилые 
комнаты, 
кухни-
ниши, 
коридоры 
1 
 
1. Стяжка из цем. песчаного 
раствора М200, армированная 
сеткой 4С 3ВрI-150 
3ВрI-150 ГОСТ 23279-2012 - 52 
мм 
2. Вибро-шумоизоляция - 
Пенотерм НПП ЛЭ (К) 
ТУ 2246-028-00203430-2003 Изм. 
№1 от 2006г. - 8 мм 
3. Ж. б. плита перекрытия 
многопустотная - 220 мм 
12313,67 
Санузлы, 
ванные 
комнаты 
2 
 
1. Стяжка из цем. песчаного 
раствора М200, армированная 
сеткой 4С 3ВрI-150 
3ВрI-150 ГОСТ 23279-2012 - 42 
мм 
2. Вибро-шумоизоляция - 
Пенотерм НПП ЛЭ (К) 
ТУ 2246-028-00203430-2003 Изм. 
№1 от 2006г. - 8 мм 
3. Гидроизоляция - Ceresit CR 65 
4. Ж. б. плита перекрытия 
многопустотная - 220 мм 
 
1235,20 
Внекварти
рные 
коридоры 
3 
 
1. Керамогранитная плитка на 
клею - 20 мм 
2. Стяжка из цем. песчаного 
раствора М150 - 45 мм 
3. Ж. б. плита перекрытия 
многопустотная - 220мм 
(в местах перепада плит см. 
прим. п. 4) 
1154,11 
Промежуто
чные 
площадки 
лестницы, 
лифтовые 
холлы 
4 
 
1. Керамогранитная плитка на 
клею - 20 мм 
2. Выравнивающая стяжка из 
цем. песчаного 
раствора М150 - 10 мм 
3. Ж. б. плита перекрытия 
1206,16 
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Наименова
ние 
помещения 
Тип 
пола 
Схема пола или тип пола 
по серии 
Данные элементов пола 
(наименование, толщина, 
основание), мм 
Площад
ь, м2 
Балконы, 
лоджии 
5 
 
1. Обеспылевание поверхности 
акриловой грунтовкой 
глубокого проникновения 
2. Ж. б. плита перекрытия 
все 
этажи 
Первый этаж  
Жилые 
комнаты, 
кухни-
ниши, 
офисы 
6 
 
1. Стяжка из цем. песчаного 
раствора М200, армированная 
сеткой 4С 3ВрI-150 
3ВрI-150 ГОСТ 23279-2012 - 57 
мм 
2. Теплый пол UNIMAT - 5 мм 
3. ИЗОЛОН-CALEO ППЭ-Л - 3 
мм 
4. Утеплитель - Thermit XPS 35 
ТУ 2244-001-53631350-2007 - 100 
мм 
5. Ж. б. плита перекрытия 
многопустотная - 220 мм 
1220,55 
Коридоры 7 
 
1. Стяжка из цем. песчаного 
раствора М200, армированная 
сеткой 4С 3ВрI-150 
3ВрI-150 ГОСТ 23279-2012 - 65 
мм 
2. Пленка полиэтиленовая 
толщиной 200 мкм - 1 слой 
3. Утеплитель - Thermit XPS 35 
ТУ 2244-001-53631350-2007 - 100 
мм 
4. Ж. б. плита перекрытия 
многопустотная - 220 мм 
136,47 
Санузлы, 
ванные 
комнаты 
8 
 
1. Стяжка из цем. песчаного 
раствора М200, армированная 
сеткой 4С 3ВрI-150 
3ВрI-150 ГОСТ 23279-2012 - 55 
мм 
2. Пленка полиэтиленовая 
толщиной 200 мкм - 1 слой 
3. Утеплитель - Thermit XPS 35 
ТУ 2244-001-53631350-2007 - 100 
мм 
4. Гидроизоляция - Ceresit CR 65 
5. Ж. б. плита перекрытия 
многопустотная - 220 мм 
127,45 
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Наименова
ние 
помещения 
Тип 
пола 
Схема пола или тип пола 
по серии 
Данные элементов пола 
(наименование, толщина, 
основание), мм 
Площад
ь, м2 
Вестибюль 
на отм. -
1.050, 
внеквартир
ные 
коридоры и 
лифтовой 
холл 
на отм. 
0.000 
9 
 
1. Керамогранитная плитка на 
клею - 20 мм 
2. Стяжка из цем. песчаного 
раствора М200, армированная 
сеткой 4С 3ВрI-150 
3ВрI-150 ГОСТ 23279-2012 - 50 
мм 
3. Пленка полиэтиленовая 
толщиной 200 мкм - 1 слой 
4. Утеплитель - Thermit XPS 35 
ТУ 2244-001-53631350-2007 - 100 
мм 
5. Ж. б. плита перекрытия 
многопустотная - 220 мм 
(в местах перепада плит см. 
прим. п. 4) 
152,99 
Плита 
входы и 
площадка 
лестницы 
спуска к 
электрощи
товой 
10 
 
1. Стяжка из цем. песчаного 
раствора М200, с 
железнением поверхности - 30 
мм 
2. Ж.б. плита перекрытия 
111,01 
Тамбуры 
наружные 
на отм. -
1.060 и на 
отм. -1.070 
11 
 
1. Керамогранитная плитка на 
клею 
с противоскользящей 
поверхностью - 20мм 
2.Выравнивающая стяжка 
из Ц/П раствора М 200 -10мм 
3. Ж/б плита перекрытия -140мм 
110,18 
КУИН 12 
 
1. Керамическая плитка на клею - 
15 2. Стяжка из цем. песчаного 
раствора М200, армирова мм 
нная 
сеткой 4С 3ВрI-150 
3ВрI-150 ГОСТ 23279-2012 - 55 
мм 
3. Пленка полиэтиленовая 
толщиной 200 мкм - 1 слой 
4. Утеплитель - Thermit XPS 35 
ТУ 2244-001-53631350-2007 - 100 
мм 
5. Гидроизоляция - Ceresit CR 65 
6. Ж. б. плита перекрытия - 120 
мм 
13,23 
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Наименова
ние 
помещения 
Тип 
пола 
Схема пола или тип пола 
по серии 
Данные элементов пола 
(наименование, толщина, 
основание), мм 
Площад
ь, м2 
Мусорокам
ера, тамбур 
мусорокам
еры 
13 
 
1. Керамическая плитка на клею - 
20 мм 
2. Гидроизоляция - Ceresit CR 65 
3. Стяжка из цем. песчаного 
раствора М200, армированная 
сеткой 4С 3ВрI-150 
3ВрI-150 ГОСТ 23279-2012, с 
уклоном - 40...60 мм 
4. Утеплитель - Thermit XPS 35 
ТУ 2244-001-53631350-2007 - 30 
мм 
5. Ж. б. плита перекрытия - 160 
мм 
15,36 
Технический этаж  
Тех. 
помещение 
чердака 
14 
 
1. Стяжка из цем. песчаного 
раствора М200, армированная 
сеткой 4С 3ВрI-150 
3ВрI-150 ГОСТ 23279-2012 - 50 
мм 
2. Бумага строительная 
влагостойкая - 1 слой 
3. Утеплитель - Thermit XPS 35 
ТУ 2244-001-53631350-2007 - 40 
мм 
4. Паро-гидроизоляция - 
Техноэласт ЭПП 
ТУ 5774-003-00287852-99 по 
огрунтовке 
из праймера битумного 
"Технониколь №1" 
ТУ 5775-011-17925162-2003 с 
изм. 1-6 - 5 мм 
5. Выравнивающая стяжка из 
цем. песчаного 
раствора М150 - 25 мм 
6. Ж. б. плита перекрытия 
многопустотная - 220 мм 
559.19 
Машинное  
помещение  
лифта 
 
15 
 
1. Пропитка по бетону REFLOOR 
AC-S200 (SILER) - 1 
слой 
2. Стяжка из цем. песчаного 
раствора М200 
с железнением поверхности - 50 
мм 
3. Ж. б. плита перекрытия 
38.33 
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Приложение В. Спецификации элементов заполнения дверных и 
оконных проемов 
  Таблица В.1 – Спецификация элементов заполнения дверных проемов 
Марка, 
позици
я 
Обозначение Наименование Кол-во Примечани
е 
Блоки дверные внутренние 
1   
ГОСТ 475-2016 
ДМ 2 21-13 О ПрБ Мд1 Дер. 18  
2 ДМ 1 Рп 21-9 О ПрБ Мд1 Дер.  19  
3 ДМ 1 Рл 21-9 О ПрБ Мд1 Дер.  35  
4 ДМ 1 Рп 21-9 Г ПрБ Мд1 Дер.  17  
5 ДМ 1 Рл 21-9 Г ПрБ Мд1 Дер.  17  
6 ДС 1 Рп 21-7 Г Пр Мд1 Дер.  36  
7 ДС 1 Рл 21-7 Г Пр Мд1 Дер.  44  
8 ДС 1 Рп 21-7 Г Пр Мд2 Дер.  1  
9 ГОСТ 31173-2016 ДСН, А, Оп, Прг, Пр, Н, 3, М3, 
О 2100-1030 Мет  
1  
10 ДСН, А, Оп, Прг, Пр, Н, 3, М3, 
О 2100-1160 Мет  
1 
11 ДСН, А, Оп, Прг, Пр, Вн, 3, М3, 
О 2100-1160 Мет  
1  
12 ДВ 2Рл 21-13.5 О ПрБ Мд3 Дер  8 
 
Таблица В.2 – Спецификация элементов заполнения оконных проемов и витражей 
Поз. Обозначение Наименование Кол-во Примечани
е 
Блоки оконные 
ОК1 ГОСТ 30674-99 ОП 1100х1500h (4М1-12-4М1-12-И4) 60  
ПВХ подоконник ПДД – 30х400х1200 60  
ОК2 ГОСТ 30674-99 ОП 1000х1500h (4М1-12-4М1-12-И4) 6  
ПВХ подоконник ПДД – 30х400х1100 6  
ОК3 ГОСТ 30674-99 ОП 1200х1500h (4М1-12-4М1-12-И4) 88  
ПВХ подоконник ПДД – 30х400х1300 88  
ОК4 ГОСТ 30674-99 ОП 2200х1500h (4М1-12-4М1-12-И4) 198  
ПВХ подоконник ПДД – 30х400х2300 198  
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Приложение Г. Ведомость отделки помещений 
 
Таблица Г.1 – Ведомость отделки помещений  
Наименование и 
номер помещения 
Вид отделки элементов интерьеров Примечани
е Потолок Площ. 
м2 
Стены и 
перегородки  
Площ. 
м2 
Жилые комнаты, 
коридоры, кухни-
ниши 
Натяжной 
потолок цвет: 
белый 
12775,
36 
Штуркатурка, 
затирка 
14450,
79 
Натяжной 
потолок 
выполнить 
на 
высоте 2,66 
м 
от уровня 
чистого 
пола 
Затирка 11954,
72 
Вермикулитовая 
штукатурка 20 
мм, затирка 
16,65 По 
наружным 
стенам 
Ванные комнаты, 
санузлы 
Штукатурка, 
затирка, окраска 
ВД-АК-121 
за 2 раза 
11496,
36 
 
Балконы и лоджии Затирка, окраска 
водоэмульсионн
ой красной 
цвет белый 
1264,7
7 
См. отделку 
фасада 
1678,0
3 
 
Лестница клетка, 
коридоры,  (низ 
маршей) 
Штукатурка, 
затирка 
окраска ВАК-С 
"Специальная" 
(в т.ч. низ 
маршей) 
цвет: белый 
1529,9
8 
Штукатурка, 
затирка, 
окраска ВАК-С 
"Специальная 
11661,
64 
Откосы 
проемов 
лифтовой 
шахты 
обрамить 
металлич. 
окрашенной 
полосой 
(в цвет 
прилегающ
ей 
стены) 
Тамбуры 
наружные 1го 
этажа  
Затирка, окраска 
ВД-ВА-224 
цвет:белый 
110,18 См. отделку 
фасада 
16,68  
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Наименование и 
номер помещения 
Вид отделки элементов интерьеров Примечани
е Потолок Площ. 
м2 
Стены и 
перегородки  
Площ. 
м2 
ИТП, водомерный 
узел 
 Затирка, 
покраска  
ВД-ВА-224 
132,45 Штукатурка, 
затирка, покраска 
ВД-АК-121 
136,84  
Затирка, покраска 
ВД-АК-121 
40,76  
Бытовое 
помещение для 
обслуживающего 
технического 
персонала без 
организации 
рабочих мест, тех. 
помещения 
подвала, 
электрощитовая, 
тех. помещения 
чердака, 
машинное пом. 
лифта 
Обеспыливание 
поверхности 
REFLOOR 
AC-S200 
(SILER) 
3519,5
0 
Обеспыливание 
поверхности 
REFLOOR 
AC-S200 (SILER) 
1916,8
3 
 
Лестница в подвал 
(спуск в 
электрощитовую) 
Технониколь 
"Техноблок" 
ТУ 5762-043- 
17955162-2006 
(см. деталь Д2), 
1 слой ГКЛВО 
по 
металлич. 
каркасу, окраска 
ВАК-С 
"Специальная" 
цвет: белый 
16,44 Технониколь 
"Техноблок" 
ТУ 5762- 
043-17955162-
2006 
(см. деталь Д1), 
2 слоя ГКЛВО по 
металл.каркасу, 
окраска 
ВД-ВА-224 
133,96 *- расход 
утеплителя  
штукатурка, 
затирка, 
окраска 
ВД-ВА-224 
11,28 По 
наружным 
стенам 
КУИ, сан. узел 
бытового 
помещения для 
обслуживающего 
технического 
персонала 
Затирка, 
покраска  
ВД-ВА-221 
16,83 Штукатурка, 
затирка, 
окраска 
ВД-ВА-221 
120,61  
Мусоросборная 
камера, коридор 
ведущий из 
мусорокамеры 
Пароизоляция 
Изоспан В по , 
Технониколь 
"Техноблок" 
ТУ 5762-043-
12,59 Пароизоляция 
Изоспан В , 
утеплитель - 
Технониколь 
"Техноблок" 
13,71  
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Наименование и 
номер помещения 
Вид отделки элементов интерьеров Примечани
е Потолок Площ. 
м2 
Стены и 
перегородки  
Площ. 
м2 
17955162-2006 
- 200 мм, 
ГКЛВО два слоя 
по 
металлическому 
каркасу, затирка, 
окраска ВАК-С 
"Специальная" 
цвет: белый 
(см. деталь Д4) 
ТУ 5762-043-
17955162-2006 
- 100 мм, 2 слоя 
влаго-
огнестойкого 
гипсокартона 
ГКЛВО - 
12.5мм,глазуров. 
керамическая 
плитка (на всю 
высоту) 
(см. деталь Д3), 
Затирка, окраска 
окраска ВАК-С 
"Специальная" 
цвет: белый 
12,77 Штукатурка, 
облицовка 
глазурованной 
плиткой 
(на всю высоту) 
25,49  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)
на устройство монолитного перекрытия
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: технологическая карта
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс.руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс.руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2020 г.
всего
эксплуатац
ии машин
эксплуатац
ия машин
оплаты 
труда
в т.ч. 
оплаты 
труда
в т.ч. 
оплаты 
труда
на единицу всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 ФЕР06-01-041-01 Устройство перекрытий безбалочных толщиной 
до 200 мм, на высоте от опорной площади: до 6 
м
(100 м3 в деле)
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР, (321353,5 руб.): 105% от ФОТ (306050,95 руб.)
СП, (198933,12 руб.): 65% от ФОТ (306050,95 руб.)
35,5903
3559,03/100
146604,37
8198,31
2741,73
400,97
135664,33 5217693,51 291780,31 97578,99
14270,64
4828334,21 951,08 33849,22
2 ФЕР08-02-007-01 Армирование кладки стен и других конструкций
(1 т металлических изделий)
Конструкции из кирпича и блоков:
НР, (141936,74 руб.): 122% от ФОТ (116341,59 руб.)
СП, (93073,27 руб.): 80% от ФОТ (116341,59 руб.)
227,07 6199,89
506,65
43,24
5,71
5650 1407809,02 115045,02 9818,51
1296,57
1282945,49 63,73 14471,17
93609,873
___________________________422,392
____________________________________________ 48320,39
оплаты 
труда
Всего материалы
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Многоэтажный железобетонный жилой дом по ул. Шахтеров 66
(наименование стройки)
№ 
пп
Наименование работ и затрат, единица 
измерения
Шифр и номер 
позиции норматива
Количество
Стоимость единицы, руб.
материалы
Общая стоимость, руб.
                                       Раздел 1. Устройство монолитного перекрытия
                                       Монолитные участки
Затраты труда рабочих, 
чел.-ч, не занятых 
обслуживанием машин
3 ФССЦ-204-0024 Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 
диаметром 16-18 мм
(т)
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
227,07 8054 8054 1828821,78 1828821,78
4 ФССЦ-204-0039 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских диаметром 16-18 мм
(т)
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
227,07 1117,47 1117,47 253743,91 253743,91
8708068,22 406825,33 107397,50
15567,21
8193845,39 48320,39
463290,24
292006,39
7820545,82 33849,22
1642819,03 14471,17
9463364,85 48320,39
74382047,72
8193845,39
107397,5
422392,54
463290,24
292006,39
74382047,72 48320,39
8708068,22 406825,33 107397,50
15567,21
8193845,39 48320,39
463290,24
292006,39
7820545,82 33849,22
1642819,03 14471,17
9463364,85 48320,39
74382047,72
8193845,39
107397,5
422392,54
463290,24
292006,39
      ФОТ
      Накладные расходы
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
      Сметная прибыль
  Конструкции из кирпича и блоков
  Итого
  Письмо Минстроя № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020 9 463 364,85 * 7,86
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
  Итого по разделу 1 Устройство монолитного перекрытия
Итоги по разделу 1 Устройство монолитного перекрытия :
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Конструкции из кирпича и блоков
  Итого
  Письмо Минстроя № 10379-ИФ/09 от 20.03.2020 9 463 364,85 * 7,86
    Справочно, в ценах 2001г.:
Сметная прибыль
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
818202,52
75200250,24
1278404,25
76478654,49
1529573,09
78008227,58
15601645,52
93609873,1 48320,39
  Итого
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 20%
  ВСЕГО по смете
  Временные здания и сооружения 1,1%
  Итого
  Производство работ в зимнее время 1,7%
№№
№ 
1 2 3 4
А
Б
В
Г
Д
Е
5 6 7
Ж
З
И
К
Л
М
3.1 3.2 3.33.41 7
27418
10
3 шт.
1 2 3 4
А
Б
В
Г
Д
Е
5 6 7
Ж
З
И
К
Л
М
3.1 3.2 3.33.41 7
6
Копировал A1Формат
³
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№
№
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Контроль качества работ
(согласно СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции")
Любой тип применяемой опалубки должен отвечать следующими требованиям:
иметь необходимую прочность, жесткость, геометрическую неизменяемость т герметичность под воздействием технологических
нагрузок, обеспечивая при этом проектную ǿорму, геометрические размеры и качество возводимых конструкций; обеспечивать
максимальную оборачиваемость и минимальную стоимость в расчете на один оборот; иметь минимальную адгезию и химическую
нейтральность ǿормообразующих поверхностей по отношению к бетону (кроме несъемной опалубки); обеспечивать минимизацию
материальных, трудовых и энергетических затрат при монтаже и демонтаже, быстроразъемность соединительных элементов;
обеспечивать возможность укрупнительной сборки и переналадки в условиях строительной площадки.
В процессе заготовки арматурных стержней, изготовления сеток, каркасов, их установки контролируются: качество
арматурных стержней; правильность изготовления и сборки сеток и каркасов; качество стыков и соединений арматуры; качество
смонтированной арматуры.
Транспортирование и хранение арматурной стали, следует осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 2566-79.
Поступающие на строительную площадку арматурная сталь, закладные детали и анкера при приемке должны подвергаться внешнему
осмотру и замерам, а также контрольным испытаниям в случаях, оговоренных в проекте или в специальных указаниях по применению
отдельных видов арматурной стали, сомнений в правильности характеристик арматурной сетки, закладных деталей и анкеров,
отсутствии необходимых данных в сертиǿикатах или паспортах заводов-изготовителей, применения арматуры в качестве
напрягаемой.
В процессе укладки бетонной смеси необходимо контролировать:
состояние лесов, опалубки, положение арматуры; качество укладываемой смеси; соблюдение правил выгрузки и распределение
бетонной смеси; толщину укладываемых слоев; режим уплотнения бетонной смеси; соблюдение установленного порядка бетонирования
и правил устройства рабочих швов; своевременность и правильность отбора проб для изготовления контрольных образцов бетона.
Контроль качества укладываемой бетонной смеси должен осуществляться путем проверки ее подвижности (жесткости):
у места приготовления - не реже двух раз в смену в условиях установившейся погоды и постоянной влажности заполнителей;
у места укладки - не реже двух раз в смену.
Указания по технике безопасности
(согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительства. Часть I";
СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть II")
Безопасность производства работ должна быть обеспечена:
- выбором соответствующей рациональной технологической оснастки;
- подготовкой и организацией рабочих мест производства работ;
- применением средств защиты работающих;
- проведение медицинского осмотра лиц, допущенных к работе;
- своевременным обучением и проверкой знаний рабочего персонала и ИТР по технике безопасности при производстве
строительно-монтажных работ.
При работе на высоте более 1,5 м все рабочие обязаны пользоваться предохранительными поясами с карабинами.
Разборка опалубки допускается после набора бетоном распалубочной прочности и с разрешения производителя работ.
Монтаж и демонтаж опалубки может быть начат с разрешения технического руководителя строительства и должен
производиться под непосредственным наблюдением специально назначенного лица технического персонала.
Перемещение загруженного или порожнего бункера разрешается только при закрытом затворе.
Не допускается касание вибратором арматуры и нахождение рабочего в зоне возможного падения бункера.
К управлению автобетононасосом допускаются только лица, имеющие удостоверение на право работы на данном типе машин.
Погрузочно-разгрузочные работы, складирование и монтаж арматурных каркасов должны выполняться инвентарными
грузозахватными устройствами и с соблюдением мер, исключающих возможность падения, скольжения и потери устойчивости грузов.
Очистку лотка автобетоносмесителя и загрузочного отверстия от остатков бетонной смеси производят только при
неподвижном барабане.
Рабочие места электросварщиков должны быть ограждены специальными переносными ограждениями. Перед началом сварки
необходимо проверить исправность изоляции сварочных проводов и электрододержателей, а также плотность соединения всех
контрактов. При перерывах в работе электросварочные установки необходимо отключать от сети.
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